



## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 526 del 22 SETTEMBRE 2022

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine – provvedimenti

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 22 del mese di settembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 13298 spedito in data 16.09.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	NO
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Iannelli Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Iannelli Giovanni

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Ciuccio

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

Assistono altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto il dott. Bennet Vincenzo Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il dott. Bartolomeo Citro componente del Collegio dei revisori dei conti

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 14 o.d.g. relativo all'oggetto.

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, con Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno prot. int. N. 365822 del 16.08.2021, concedeva al Consorzio Bonifica di Paestum il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 con CUP B86B20000020001;
- con delibera di D.A. n. 472 del 16.09.2021 il Consorzio ha preso atto del finanziamento ed ha incaricato il RUP, geom. Roberto Chiarelli, confermato nella nomina con atto di D.A. n. 501 del 12/11/2020, di procedere alla preparazione degli atti di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., con l'applicazione del criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, in ossequio all'art. 3 del D.M. 365822/2021 di concessione finanziamento, con Decreto prot. int. N. 440245 del 17.09.2021, disponeva il pagamento a favore del Consorzio Bonifica di Paestum della somma di € 1.080.000,00 quale anticipazione del 20% su finanziamento assentito;
- con delibera di D. A. N. 26 del 21.01.2022 è stata affidata la Direzione dei lavori all'ing. Guido Contini, Direttore Generale del Consorzio; è stato, altresì per la complessità dell'intervento, nominato un Ufficio Direzione Lavori composto da personale interno all'Area Tecnica Consortile nelle persone di geom. Pietro Mancino - condirettore dei lavori; ing. Giovanni Ciravolo – direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; geom. Antonio del Prete – direttore operativo e preparazione atti finalizzati alle procedure di esproprio e geom. Angelo Iorio – ispettore di cantiere;
- con delibera di D. A. N. 238 del 14.04.2022 è stato preso atto del verbale conclusivo della commissione giudicatrice che ha dichiarato aggiudicatario dell'appalto, artt. 32 e 33 del Codice dei Contratti, il concorrente MARCO POLO APPALTI SRL con importo contrattuale pari ad € 3.525.312,00 oltre Iva come per legge e veniva dichiarato che la stessa diventava efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti;
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota DISR 01 N. 167620 del 12/04/2022, acquisita al prot. consortile al n. 5177 del 13/04/2022, trasmetteva il Decreto n. 166603 del 12/04/2022 con il quale è stata nominata l'Alta Sorveglianza relativamente agli interventi di Concessione e la bozza di Convenzione che, sottoscritta tra le parti, dovrà essere restituita all'Ente finanziatore;
- con delibera di D. A. N. 237 del 14.04.2022 è stato preso atto del Decreto n. 166603 del 12/04/2022 che nominava l'ing. Vittorio Gagliardi Alto Sorvegliante per la Concessione dei lavori di che trattasi ed in data 09.06.2022 Rep. 475 veniva sottoscritto atto di Convenzione per l'incarico tra il legale rappresentante del Consorzio ed il professionista;
- con delibera di D. A. N. 386 del 23.06.2022 il Consorzio ha disposto, ai sensi dell'art.63 comma 4 del Decreto Semplificazione n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, l'impignorabilità delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui al citato Decreto di Concessione;
- con delibera di D. A. N. 399 del 30.06.2022, a seguito delle verifiche di legge, è stato preso atto, ai sensi del vigente Codice dei Contratti, dell'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi al concorrente MARCO POLO APPALTI SRL per un importo di € 3.452.112,00 per lavori veri e propri ed € 73.200,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza per un importo complessivo d'appalto pari ad € 3.525.312,00 oltre Iva, ed è stato incaricato il Presidente del Consorzio a sottoscrivere il contratto d'appalto;
- con nota prot. cons. n. 12656 del 19/07/2022, inviata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con pec in pari data, si sono trasmessi gli identificativi del Conto Corrente Dedicato acceso in data 15/07/2021 presso la BCC di Capaccio Paestum serino – filiale di Capaccio scalo – IBAN IT 51 Y 08431 76140 000000 503475;
- **RILEVATO** che:

- con Delibera della D.A. n. 419 del 21.07.2022 l'amministrazione consortile ha dato incarico al RUP di interfacciarsi con la Dirigenza del Ministero per le Politiche Agricole al fine di poter approfondire la problematica relativa all'eccezionale ed imprevedibile incremento dei costi conseguenti alle vicende belliche internazionali e trovarne una soluzione che salvaguardi la realizzazione dell'opera di notevole interesse per l'istituzione consortile;
- Il Consorzio di Bonifica, con nota n. 11008 del 28/07/2022, in considerazione della problematica sopravvenuta di eccezionale ed imprevedibile incremento dei costi a seguito delle note vicende, ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un assegnazione di fondi suppletivi, o in subordine, la possibilità di realizzare l'opera nell'ambito dell'importo di Concessione assentita salvaguardandone la funzionalità delle parti realizzate e la coerenza con gli obiettivi del bando;
- nella precitata nota è stata allegata una "breve note sull'andamento della Concessione" del RUP nella quale venivano ribadite le ragioni e quantificate le variazioni aggiuntive all'importo di concessione necessarie per far fronte alle sopravvenute ed imprevedibili cause di variazioni dei prezzi;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con propria nota DISR 01 N. 354381 del 12/08/2022, riscontrava la nota consortile sopra citata dichiarando che, al momento, l'Amministrazione Statale non era in possesso di ulteriori risorse disponibili per coprire i maggiori importi dall'aggiornamento dei prezzi; pur tuttavia non si escludeva la possibilità di poter far ricorso di utilizzo di somme disponibili relative ad altri interventi della medesima Stazione Appaltante per i quali siano stati eseguiti i collaudi (in particolare in relazione all'intervento "Progetto di ristrutturazione rete irrigua nel comune di Altavilla Silentina – adduttori primari A./G.C. n. 151) dopo che venga formalizzata la ricognizione del debito con Cassa Depositi e Prestiti;
- il Ministero, nella precitata nota, in attesa dell'evoluzione delle circostanze relative alle problematica del caro prezzi, chiedeva al consorzio di comunicare le iniziative intraprese;
- DATO ATTO che:
- In data 08.09.2022 è stato stipulato il Contratto d'appalto tra con l'impresa Marco Polo Appalti SRL Rep. 478 registrato all'Agenzia delle Entrate U.T. Vallo della Lucania – sportello di Agropoli in data 09.09.2022 al N. 1000 serie III°;
- a seguito del contratto è stato rideterminato il quadro economico di Concessione come segue:

**Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - opera di completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine**

		<b>DECRETO DI CONCESSIONE 365822 DEL 16/08/2021</b>	<b>RIMODULAZIONE A SEGUITO DI GARA</b>
<b>A)</b>	<b>Lavori in appalto</b>		
a.1	lavori in appalto a corpo	€ 3.660.000,00	€ 3.452.112,00
a.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.200,00	€ 73.200,00
	<b>Totale lavori A)</b>	<b>€ 3.733.200,00</b>	<b>€ 3.525.312,00</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
b.1	Acquisizioni aree ed oneri connessi	€ 31.000,00	€ 31.000,00
b.2	Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00
b.3	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 24.400,00	€ 24.400,00
b.4	Imprevisti	€ 120.000,00	€ 176.265,60
b.5	Rilievi, accertamenti ed indagini.....	€	€

		24.985,00	24.985,00
	<b>Totale somme a disposizione B)</b>	€ <b>213.385,00</b>	€ <b>269.650,60</b>
	<b>Totale A+B)</b>	€ <b>3.946.585,00</b>	€ <b>3.794.962,60</b>
<b>C)</b>	Spese generali (fino al 15% A+B vedi circolare ministeriale 312/85)	€ <b>591.987,75</b>	€ <b>569.244,39</b>
<b>D)</b>	I.V.A. 22% di A+B2+B3+B4+B5	€ <b>861.428,70</b>	€ <b>828.071,77</b>
	Accantonamento ex articolo 3 e 5 Linee Guida 4080/2017 e 9460/12018	€ -	€ 207.722,69
	<b>IMPORTO DI CONCESSIONE</b>	€ <b>5.400.000,00</b>	€ <b>5.400.000,00</b>

- In data 09.09.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- con delibera 506 del 15/09/2022 è stata autorizzato il pagamento dell'anticipazione pari ad € 705.062,40 oltre Iva per un totale al lordo di € 860.176,10, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ed art.9 del Contratto d'appalto Rep. 478 del 08.09.2022, che trova copertura finanziaria nel quadro economico del Decreto di Concessione del MIPAAF n. 365822 del 16.08.2021;
- **TENUTO CONTO** che:
  - con nota prot. 13618 del 22/09/2022, effettuata dal RUP all'Alta Sorveglianza, veniva richiamata la possibilità di ricorrere alla modifica del Contratto date le circostanze di alterazioni e significative variazioni del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera,
  - tale circostanza, come normato dal decreto Legge n. 36 del 30.04.2022, convertito in Legge n. 79 del 29.06.2022, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) n. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i., rientrava tra le cause imprevedute ed imprevedibili che giustificano la necessità di modifica del contratto;
  - nella su citata norma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del Contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali;
  - dal Verbale di consegna dei lavori, sottoscritto in data 09.09.2022, il legale rappresentante dell'impresa rilevava la necessità di provvedere da subito alla redazione di una perizia in corso d'opera per far fronte all'incremento eccezionale dei prezzi dei materiali, delle forniture e delle lavorazioni verificatesi durante il periodo di perfezionamento del Contratto nel quale, la Regione Campania, in ottemperanza di quanto stabilito all'art. 26 comma 2 DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022 , n. 50 (decreto aiuti bis) provvedeva ad emettere il nuovo Prezziario Infrannuale anno 2022;
  - il RUP, come disciplinato dalla Convenzione Rep. 475 del 09.06.2022 con l'Alta Sorveglianza all'art. 4, è tenuto ad informare della necessità di una redazione di una perizia di variante in corso d'opera, in questo caso per far fronte all'incremento eccezionale dei prezzi dei materiali, delle forniture e delle lavorazioni e richiederne autorizzazione, invitandolo ad esprimere parere sull'applicabilità di una Perizia di variante in corso d'opera (modifica del Contratto) che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali e rientrante nell'importo del quadro di Concessione, aggiungendo all'importo contrattuale la somma contenuta negli imprevisti;
  - l'Alto Sorvegliante ing. Vittorio Gagliardi, con propria nota in pari data pervenuta al prot. n. 13667 del 22/09/2022, ha espresso il proprio assenso alla redazione di una Perizia di variante in corso d'opera in rispetto dei principi indicati dal quadro normativo di riferimento sopra citato;
- **CONSIDERATO** che:
  - occorre approvare il quadro economico rideterminato a seguito della gara d'appalto e della relativa stipula del Contratto d'Appalto;
  - occorre prendere atto del parere favorevole dell'Alto Sorvegliante alla redazione di una Perizia di variante in corso d'opera (modifica del Contratto) che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni

iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali e rientrante nell'importo del quadro di Concessione, aggiungendo all'importo contrattuale la somma contenuta negli imprevisti;

- occorre incaricare la direzione dei lavori, nominata con delibera di D. A. N. 26 del 21.01.2022, a redigere formalmente la Perizia di variante in corso d'opera di che trattasi, per sottoporla all'approvazione degli organi sovraordinati;
- VISTO:
  - il D.lgs 50/2016 e s.m.e i.
  - il Decreto Semplificazione, convertito con Legge 120 del 11/09/2020;
  - il Decreto Legge 31/05/2021 n. 77;
  - la Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021;
  - il DPR 207/2010 per la parte vigente;
  - l'art. 113 del Codice dei contratti – incentivi per le funzioni tecniche;
  - l'art. 149 del C.C.N.L. – incentivi per le funzioni tecniche;
  - il regolamento interno per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche approvato con deliberazione Commissariale n. 266 del 18.12.2028;
  - i decreti Ministeriali di Concessione e di gestione dei lavori generati dal MIPAFF;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal geom. Roberto Chiarelli in qualità di Capo Settore Area Tecnica - Ufficio Progettazione e Direzione lavori;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ufficio Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

#### D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto ed approvare il quadro economico rideterminato a seguito della gara d'appalto e della relativa stipula del Contratto d'Appalto secondo le seguenti risultanze:

**Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - opera di completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine**

		DECRETO DI CONCESSIONE 365822 DEL 16/08/2021	RIMODULAZIONE A SEGUITO DI GARA
<b>A)</b>	<b>Lavori in appalto</b>		
a.1	lavori in appalto a corpo	€ 3.660.000,00	€ 3.452.112,00
a.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.200,00	€ 73.200,00
	<b>Totale lavori A)</b>	<b>€ 3.733.200,00</b>	<b>€ 3.525.312,00</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
b.1	Acquisizioni aree ed oneri connessi	€ 31.000,00	€ 31.000,00
b.2	Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00
b.3	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 24.400,00	€ 24.400,00
b.4	Imprevisti	€ 120.000,00	€ 176.265,60

b.5	Rilievi, accertamenti ed indagini.....	€ 24.985,00	€ 24.985,00
	<b>Totale somme a disposizione B)</b>	€ <b>213.385,00</b>	€ <b>269.650,60</b>
	<b>Totale A+B)</b>	€ <b>3.946.585,00</b>	€ <b>3.794.962,60</b>
C)	Spese generali (fino al 15% A+B vedi circolare ministeriale 312/85	€ <b>591.987,75</b>	€ <b>569.244,39</b>
D)	I.V.A. 22% di A+B2+B3+B4+B5	€ <b>861.428,70</b>	€ <b>828.071,77</b>
	Accantonamento ex articolo 3 e 5 Linee Guida 4080/2017 e 9460/12018	€ -	€ 207.722,69
	<b>IMPORTO DI CONCESSIONE</b>	€ <b>5.400.000,00</b>	€ <b>5.400.000,00</b>

- di prendere atto del parere favorevole dell'Alto Sorvegliante alla redazione di una Perizia di variante in corso d'opera (modifica del Contratto) che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali e rientrante nell'importo del quadro di Concessione, aggiungendo all'importo contrattuale la somma contenuta negli imprevisti;
- di autorizzare il RUP a far redigere alla direzione dei lavori, nominata con delibera di D. A. N. 26 del 21.01.2022, la Perizia di variante in corso d'opera di che trattasi, per sottoporla all'approvazione degli organi sovraordinati.
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

-----

**PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA**

---

---

**proposta di deliberazione**

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine – provvedimenti

---

---

**DIREZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, li 21.09.2022

Il Direttore   
(Ing. Guido Contini)

---

---

**SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 21.09.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)


---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 21.09.2022

Il Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori

  
(Geom. Chiarelli Roberto)

---

---

La seduta viene tolta alle ore 18:35  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'S' followed by several loops and a long vertical stroke at the end, positioned above a horizontal line.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'P' followed by several loops and a long vertical stroke at the end, positioned above a horizontal line.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 526 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25.10.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 25.10.2022

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'S' followed by several loops and a long vertical stroke at the end, positioned above a horizontal line.