



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 565 del 13 OTTOBRE 2022

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina -
Adduttori primari – Lavori secondari-provvedimenti

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 13 del mese di ottobre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 14206 spedito in data 07.10.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	NO
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Iannelli Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Iannelli Giovanni

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 7 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il CIPE, con delibera n. 92 del 10.11.2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 71 del 28.03.2011 ha approvato il N.P.I.N. per le regioni del sud Italia, nel quale è stato ricompreso anche il progetto esecutivo "Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina alle località Olivella - Cerrelli - Campolongo - Adduttori primari" per l'importo di € 5.833.000,00;
- con deliberazione della D.A. n. 308 del 27.07.2012, a seguito del parere favorevole espresso con Voto n. 3 del 23.02.2012 dal Comitato Tecnico Amministrativo Provveditorato OO.PP. Campania Molise si riapprovava il progetto esecutivo dei lavori principali individuando risorse per € 572.000,00 allocate nella quota "somme a disposizione" del Quadro Economico come "Lavori Secondari";
- con nota prot. n. 141 del 20.02.2013 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud - trasmetteva il decreto di finanziamento n.19 del 20.02.2013, ed il relativo schema di disciplinare di concessione, per lavori principali pari ad € 3.325.290,97 e lavori accessori/secondari per € 572.000,00 sempre inserite nella voce somme a disposizione;
- in data 07.12.2017, Repertorio n. 8781 raccolta n. 4055, registrato a Roma il 15.12.17 al n. 40165 è stato stipulato, per Notaio Sandra De Franchis, l'atto aggiuntivo al Mutuo stipulato in Roma il 20.06.13 rep. 396 raccolta 169;
- il lavoro principale, affidato a seguito di gara all'Impresa C.M.P. srl – P. Iva 03329780542, è stato ultimato e collaudato in data 07.05.2020 (prot. 7242 del 08.05.2020) per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 2.261.340,65. Certificato di collaudo approvato con Deliberazione della D.A. n. 206 del 21.05.2020;
- con deliberazione delle D.A. n. 126 del 05.03.2020 i "Lavori secondari" venivano affidati all'Impresa CANTIERI ITALIANI SRLS - P.iva 4339340616 per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 383.381,82 (contratto del 13.05.2020 rep. 430, registrato ad Agropoli il 25.05.2020 al n. 434) successivamente risolto con deliberazione della D.A. n. 572 del 12.12.2020;
- interpellata la seconda, con deliberazione della D.A. n. 573 del 17.12.2020, i lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, alla ditta Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali S.C.A.R.L. - P. Iva 04392850618 e GISEDIL S.R.L - P. Iva 0442091061, affidamento successivamente revocato con deliberazione della D.A. n. 192 del 15.04.2021;
- interpellata la terza, con deliberazione della D.A. n. 204 del 22.04.2022, i lavori sono stati affidati al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22% (contratto rep. 479 del 14.09.2022 registrato il 22.09.2022 al n. 1038);
- con Decreto Ministeriale prot. 272375 del 16.06.2022 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 8175/2022) il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale Dello Sviluppo Rurale Disr 1, ha concesso al Consorzio una proroga di 18 mesi sulla scadenza della concessione con nuovo termine fissato per il 20.12.2023;
- in data 14.09.2022, rep. 479, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – sportello di Agropoli – il 22.09.2022 al n. 1038;
- in data 21.09.2022 la Direzione dei Lavori, nominata con atto deliberativo n. 207 del 21.05.2020, ha consegnato i lavori, giusto verbale prot. 13536 del 21.09.2022;
- con deliberazione della D.A. n 542 del 29.09.2022 il RUP in uno alla D.L. hanno ottenuto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante che tenesse della variazione del materiale, delle linee irrigue da ACCIAIO A PEAD;
- **DATO ATTO** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Del Prete, nominato con deliberazione della n. 237 del 15.06.2012;
- ai lavori è stato assegnato il seguente CUP: B26B11000030001;

- il Direttore dei Lavori geom. Pietro Mancino, dipendente del Consorzio, ha predisposto, una perizia di variante relativa ai lavori in appalto che ha comportato un aumento contrattuale contenuto nel 5,00% dell'importo affidato ovvero € 18.736.23 (4,750%);
- RILEVATO che:
 - la perizia proposta dalla D.L. è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
 - l'aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso di gara, è di euro 18.736.23, corrispondente al 4,750%;
 - quanto proposto dal Direttore dei Lavori non è da ritenersi una variante sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto:
 - non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
 - le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
 - la perizia in oggetto viene redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
 - la perizia in oggetto prevede il concordamento di nuovi prezzi, così come da relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa senza riserve;
 - il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;
- DATO ATTO, ALTRESÌ, che la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- VISTO:
 - il progetto della perizia di variante redatto dalla Direzione Lavori – geom. Pietro Mancino, ai sensi dell'art. 106 comma 1) del D.lgs. 50/2016;
 - il quadro economico della perizia di variante al netto del ribasso di gara pari al 33,417%;
 - VISTA la "relazione del R.U.P. sull'ammissibilità all'approvazione della perizia" redatta ai sensi dell'art. 106 D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, con la quale esprime parere favorevole;
- VISTI:
 - l'art. 106 de d.lgs. 50/2016;
 - la legge 120/2020 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» "Decreto Semplificazioni";
 - il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità reso dal Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione, geom. Chiarelli Roberto;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la perizia di variante dei lavori "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori Secondari" redatto dalla Direzione Lavori – geom. Pietro Mancino, ai sensi dell'art. 106 comma 1) del D.lgs. 50/2016 costituita dai seguenti elaborati:

01-001*	RELAZIONE TECNICA GENERALE	
01-002*	RELAZIONE CALCOLI IDRAULICI	
01-003	RELAZIONE AGRONOMICA	
01-004	RELAZIONE PAESAGGISTICA	
01-005	RELAZIONE GEOLOGICA	
01-006	RELAZIONE INTERFERENZE	
01-007	RELAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO	
02-001*	SCHEMA IDRAULICO	
03-001	COROGRAFIA	scala 1:25000
03-002	RILIEVO PLANOALTIMETRICO	scala 1:2000
04-001	STRALCIO PRG	scala 1:10000
04-002	ORTOFOTO	scala 1:10000
05-001*	PLANIMETRIA CATASTALE REPARTO 32 BS	scala 1:2000
06-001	OPERE D'ARTE: SEZIONI DI POSA	
06-002	OPERE D'ARTE: POZZETTI	
06-003	OPERE D'ARTE: ATTRAVERSAMENTI	
06-004*	PROFILI LONGITUDINALI CONDOTTA DI PROGETTO	scala 1:2000/1:200
07-001*	ANALISI DEI PREZZI	
07-002*	ELENCO PREZZI	
07-003*	COMPUTO METRICO E STIMA	
07-004*	SOMMARIO DEL COMPUTO	
07-005*	QUADRO COMPARATIVO	
07-006*	QUADRO ECONOMICO	
07-007*	INCIDENZA MANODOPERA	
07-008	INCIDENZA SICUREZZA	
07-009*	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI	
08-001	CRONOPROGRAMMA	
08-002	PIANO DI MANUTENZIONE	
08-003	PIANO DI SICUREZZA	
08-004	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
08-005*	SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE N.1	
08-006	DISCIPLINARE TECNICO TUBAZIONI	
09-001*	PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO DI SERVITU'	

*ELABORATI MODIFICATI CON LA SEGUENTE PERIZIA TECNICA

- di approvare il nuovo quadro economico dei lavori denominati "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari - Lavori Secondari così riformulato:

AGC/151 - riepilogo quadri economici					
	Decreto Commissariale n. 19 del 20/02/2013	Q.E. rimodulato a seguito di gara (ribasso 35,155%)	Q.E. PERIZA Variante n. 1 Lavori principali	Q.E. Rimodulato DE CRETO MINISTERIALE N. 25892 DEL 09/07/2020 (a seguito di gara lav. Secondari)	Quadro Economico perizia di variante Lavori Secondari
	A	B	C		
A) Lavori principali					
a.1 importo lavori a base dasta	3.275.782,57	2.124.179,76	2.228.478,10	2.207.559,67	2.207.559,67
a.2 oneri della sicurezza	49.508,40	49.508,40	53.894,47	53.780,98	53.780,98
Totale lavori principali	3.325.290,97	2.173.688,16	2.282.372,57	2.261.340,65	2.261.340,65
a.3 accantonamento ex art. 3 comma 3 - L.G. del 09/02/2017 - rimborsamento del 5% (importo lavori aggiudicato)		108.684,41	-	-	-
Totale A)	3.325.290,97	2.282.372,57	2.282.372,57	2.261.340,65	2.261.340,65
A.2) Lavori secondari				375.739,92	394.476,25
a.2.1 oneri della sicurezza				7.641,90	7.641,90
totale (A.2)				383.381,82	402.118,15
Totale lavori				2.644.722,47	2.663.458,80
B) Somme a disposizione					
b.1 lavori accessori (di cui € 7641,90 per oneri della sicurezza)	572.000,00	572.000,00	572.000,00	-	-
b.2 allacciamenti ai pubblici servizi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.000,00	2.000,00
b.3.1 acquisizione aree ed oneri connessi - lav. Principali (di cui soggetti ad iva €)	246.974,87	246.974,87	246.974,87	178.698,04	178.698,04
b.3.2 acquisizione aree ed oneri connessi - lav. secondari (di cui soggetti ad iva €)	-	-	-	30.189,80	30.189,80
b.4 Imprevisti	124.565,66	124.565,66	124.565,66	32.000,00	13.263,67
b.5 rilievi accertamenti e indagini (archeologiche)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	2.000,00	2.000,00
b.6 accert. Di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., collaudi spe	43.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00
b.7 oneri conferimento a discarica	-	-	-	3.721,60	3.721,60
Totale B)	1.062.540,53	1.019.540,53	1.019.540,53	251.609,44	232.873,11
Totale (A+B)		3.301.913,10	3.301.913,10	2.896.331,91	2.896.331,91
C) Spese generali (fino al 15% di A+B - circ. ministeriale n. 312/85)	497.311,90	495.286,97	495.286,97	434.449,79	434.449,79
D) LV A. 22% (di A+b.1+b.2+b.4+b.5+b.6 e b.3.1 + b.3.2)	947.856,60	672.086,41	672.086,41	599.049,97	599.049,97
E) Oneri di finanziamento 1% (A+B+C+D)		44.692,86	44.692,86		
TOTALE Concessione	5.833.000,00	4.513.979,34	4.513.979,34	3.929.831,67	3.929.831,67
F) Accantonamento art.3, comma 3 - L.G. del 09/02/2017		108.684,41	108.684,41	147.022,59	147.022,59
Totale massimo ammissibile	5.833.000,00	4.622.663,75	4.622.663,75	4.076.854,26	4.076.854,26
G) Accantonamento ex art.4 D.L.6424/2012		1.210.336,25	1.210.336,25	1.756.145,74	1.756.145,74
TOTALE	5.833.000,00 €	5.833.000,00 €	5.833.000,00 €	5.833.000,00 €	5.833.000,00 €

- dare atto che l'approvazione della presente perizia di variante comporta un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso di gara, di euro 18.736.23, corrispondente al 4,750% del contratto affidato somme recuperate dalla voce "b.4 imprevisti" del quadro economico;
- di dare atto altresì che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto la stessa rientra nei limiti dell'importo generale del finanziamento assentito, giusto D.M. n. 25892 del 09.07.2020;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

proposta di deliberazione

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina -
Adduttori primari – Lavori secondari-provvedimenti

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, lì 12.10.2022

Il Direttore
(Ing. Guido Contini)



SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 12.10.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio


(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 12.10.2022

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione



(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:30
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 565 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18.11.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 18.11.2022

IL SEGRETARIO