



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 104 del 02 MARZO 2023

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori secondari-provvedimenti.

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 02 del mese di Marzo nella sede Consortile, convocata con avviso N. 2685 spedito in data 24.02.2023 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.:

Giustificano l'assenza i Sigg.:

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 9 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il CIPE, con delibera n. 92 del 10.11.2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 71 del 28.03.2011 ha approvato il N.P.I.N. per le regioni del sud Italia, nel quale è stato ricompreso anche il progetto esecutivo "Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina alle località Olivella - Cerrelli - Campolongo - Adduttori primari" per l'importo di €. 5.833.000,00;
- con deliberazione della D.A. n. 308 del 27.07.2012, a seguito del parere favorevole espresso con Voto n. 3 del 23.02.2012 dal Comitato Tecnico Amministrativo Provveditorato OO.PP. Campania Molise si riapprovava il progetto esecutivo dei lavori principali individuando risorse per € 572.000,00 allocate nella quota "somme a disposizione" del Quadro Economico come "Lavori Secondari";
- con nota prot. n. 141 del 20.02.2013 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud - trasmetteva il decreto di finanziamento n.19 del 20.02.2013, ed il relativo schema di disciplinare di concessione, per lavori principali pari ad € 3.325.290,97 e lavori accessori/secondari per € 572.000,00 sempre inserite nella voce somme a disposizione;
- in data 07.12.2017, Repertorio n. 8781 raccolta n. 4055, registrato a Roma il 15.12.17 al n. 40165 è stato stipulato, per Notaio Sandra De Franchis, l'atto aggiuntivo al Mutuo stipulato in Roma il 20.06.13 rep. 396 raccolta 169;
- il lavoro principale, affidato a seguito di gara all'Impresa C.M.P. srl – P. Iva 03329780542, è stato ultimato e collaudato in data 07.05.2020 (prot. 7242 del 08.05.2020) per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 2.261.340,65. Certificato di collaudo approvato con Deliberazione della D.A. n. 206 del 21.05.2020;
- con deliberazione delle D.A. n. 126 del 05.03.2020 i "Lavori secondari" venivano affidati all'Impresa CANTIERI ITALIANI SRLS - P.iva 4339340616 per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 383.381,82 (contratto del 13.05.2020 rep. 430, registrato ad Agropoli il 25.05.2020 al n. 434) successivamente risolto con deliberazione della D.A. n. 572 del 12.12.2020;
- interpellata la seconda, con deliberazione della D.A. n. 573 del 17.12.2020, i lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, alla ditta Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali S.C.A.R.L. - P. Iva 04392850618 e GISEDIL S.R.L - P. Iva 0442091061, affidamento successivamente revocato con deliberazione della D.A. n. 192 del 15.04.2021;
- interpellata la terza, con deliberazione della D.A. n. 204 del 22.04.2022, i lavori sono stati affidati al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22% (contratto rep. 479 del 14.009.2022 registrato il 22.09.2022 al n. 1038);
- con Decreto Ministeriale prot. 272375 del 16.06.2022 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 8175/2022) il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale Dello Sviluppo Rurale Disr 1, ha concesso al Consorzio una proroga di 18 mesi sulla scadenza della concessione con nuovo termine fissato per il 20.12.2023;
- in data 14.09.2022, rep. 479, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – sportello di Agropoli – il 22.09.2022 al n. 1038;
- in data 21.09.2022 la Direzione dei Lavori, nominata con atto deliberativo n. 207 del 21.05.2020, ha consegnato i lavori, giusto verbale prot. 13536 del 21.09.2022;
- con deliberazione della D.A. n 542 del 29.09.2022 il RUP in uno alla D.L. hanno ottenuto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante che tenesse della variazione del materiale, delle linee irrigue da ACCIAIO A PEAD;

- che in data 13.10.2022 con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 565 è stata approvata la Perizia Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e validata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- data 08.11.2022, con Pec prot. n. 15866, è stata trasmessa, all'Alta Sorveglianza la Relazione della D.L. e la relazione del RUP sull'ammissibilità;
- a seguito di intercorsi l'Alta Sorveglianza ha richiesto alcuni documenti integrativi, prontamente inviati con Pec prot. 17150/2022;
- in data 01.12.2022 l'Alto Sorvegliante incaricato, Ing. Gagliardi Vittorio, ha trasmesso alla Pec Consortile (prot. n. 17203/2022) il "proprio parere preliminare favorevole alla "Perizia di Variante" in corso d'opera relativamente ai lavori indicati in oggetto e limitatamente ai soli "LAVORI SECONDARI".
- Con deliberazione della D.A. n. 668 del 01.12.2022 si è preso atto del "parere preliminare favorevole" rilasciato dall'A.S. ing. Gagliardi Vittorio e confermato quanto approvato con deliberazione della D.A. 565 del 13.10.2022;
- con nota del 12/12/2022 (prot. 17616/2022) e successive note integrative prot. n. 284/2023 e n. 1469/2023 tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, relativa alla perizia di variante, è stata inviata all'Ente Finanziatore per l'approvazione;
- con propria nota, acquisita al protocollo Consortile al n. 908/2023, l'Ing. Gagliardi Vittorio ha inviato il proprio "parere favorevole" definitivo riguardo la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari, limitatamente ai soli "LAVORI SECONDARI";
- In data 22.02.2023 (prot. consortile n. 2551) il MASAF, ente finanziatore, ha trasmesso il decreto di presa d'atto della perizia di Variante n. 1 e rideterminazione del quadro economico dei lavori denominati A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari, limitatamente ai soli "LAVORI SECONDARI";
- DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Del Prete, nominato con deliberazione della n. 237 del 15.06.2012;
- ai lavori è stato assegnato il seguente CUP: B26B11000030001;
- il Direttore dei Lavori geom. Pietro Mancino, dipendente del Consorzio;
- l'alto sorvegliante incaricato dal Ministero è L'ing. Gagliardi Vittorio – giusta convezione rep. 476 del 25.07.2022 - Decreto di nomina n. N.0275365 del 17/06/2022;
- VISTI:
- il Dlgs 50/2016 così come modificato con la legge 120/2020 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, successiva legge n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- VISTO:
- il decreto Ministeriale n. 61420 del 07.02.2023 (prot. consortile n. 2551/23) di presa d'atto della perizia di Variante n. 1 e rideterminazione del quadro economico dei lavori denominati A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari, limitatamente ai soli "LAVORI SECONDARI";
- RITETUTO DI:
- prendere atto del decreto Ministeriale n. 61420 del 07.02.2023 (prot. consortile n. 2551/23) che approva la perizia di Variante n. 1 dei "Lavori secondari" collegati al progetto esecutivo denominato "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari";
- riapprovare il quadro economico della spesa così come rimodulato;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;

- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- PRESO ATTO del parere di regolarità reso dal Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori, geom. Chiarelli Roberto;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del decreto Ministeriale n. 61420 del 07.02.2023 (prot. consortile n. 2551/23) che approva la perizia di Variante n. 1 dei "Lavori secondari" collegati al progetto esecutivo denominato "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari";
- di approvare il quadro economico della spesa così come rideterminato con decreto Ministeriale n. 61420 del 07.02.2023 ovvero:

		Q.E. Rimodulato DM n. 25892/20	Quadro Economico perizia di variante "Lavori Secondari" Delibera n. 668/2022
A)	Lavori principali		
a.1	importo lavori a base d'asta	2.207.559,67	2.207.559,67
a.2	oneri della sicurezza	53.780,98	53.780,98
	Totale lavori principali	2.261.340,65	2.261.340,65
a.3	accantonamento ex art. 3 comma 3 - L.G. del 09/02/2017 - riutilizzo del 5% (importo lavori aggiudicato)	-	-
	Totale A)	2.261.340,65	2.261.340,65
A.2)	Lavori secondari	375.739,92	394.476,25
a.2.1	oneri della sicurezza	7.641,90	7.641,90
	totale lavori secondari ed oneri della sicurezza (A.2)	383.381,82	402.118,15
	Totale lavori - A	2.644.722,47	2.663.458,80
B)	Somme a disposizione		
b.1	lavori accessori (di cui € 7641,90 per oneri della sicurezza)	-	-
b.2	allacciamenti ai pubblici servizi	2.000,00	2.000,00
b.3.1	acquisizione aree ed oneri connessi - lav. Principali (di cui soggetti ad iva € 32.500,00)	178.698,04	178.698,04
b.3.2	acquisizione aree ed oneri connessi - lav. secondari (di cui soggetti ad iva € 3.010,34)	30.189,80	30.189,80
b.4	Imprevisti	32.000,00	13.263,67
b.5	rilevi accertamenti e indagini (archeologiche)	2.000,00	2.000,00
b.6	accert. Di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., collaudi specialistici	3.000,00	3.000,00
b.7	oneri conferimento a discarica	3.721,60	3.721,60
	Totale B)	251.609,44	232.873,11
	Totale (A+B)	2.896.331,91	2.896.331,91
C)	Spese generali (fino al 15% di A+b.1+b.2+b.4+b.5+b.6 e b.3.1 + b.3.2+b.7)	434.449,79	432.460,24
D)	I.V.A. 22% (di A+b.1+b.2+b.4+b.5+b.6 e b.3.1 + b.3.2+b.	599.049,97	599.049,97
E)	Oneri di finanziamento 1% (A+B+C+D)		
	TOTALE Concessione	3.929.831,67	3.927.842,12
F)	Accantonamento art.3, comma 3 - L.G. DM 4080 del 09/02/2017	147.022,59	147.022,59
	Totale finanziamento massimo ammissibile	4.076.854,26	4.074.864,71
G)	Accantonamento ex art.4 D.I.6424/2012	1.756.145,74	1.758.135,29
	torna il TOTALE	5.833.000,00 €	5.833.000,00 €

- di dare atto che ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale il finanziamento assentito è pari ad € 3.927.842,12 e che l'importo di € 147.022,59 voce "E" - accantonamento ex art. 3 co.3 e 5 LG Dec 4080/2017, potrà essere utilizzata previa autorizzazione dell'amministrazione finanziatrice;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

proposta di deliberazione

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla
Silentina - Adduttori primari – Lavori secondari-provvedimenti.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 01.03.2023

Il Direttore


(Ing. Guido Cortini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 01.03.2023


il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio


(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.


Capaccio Paestum, li 01.03.2023

Il Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori


(Geom. Chiarelli Roberto)

la seduta viene tolta alle ore 17:15
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 104 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16.03.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 16.03.2023

IL SEGRETARIO