



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 482/2023 del 03/08/2023

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine CUP B86B20000020001- provvedimenti

Il giorno 03/08/2023 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 7 Assenti: 0

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

VINCENZO BENNET - Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti

BARTOLOMEO CITRO - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

CARMINE MEMOLI - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

Sono assenti i Sigg.:

Giustificano l'assenza i Sigg.:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, con Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno prot. int. N. 365822 del 16.08.2021, concedeva al Consorzio Bonifica di Paestum il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 con CUP B86B20000020001;
- con delibera di Deputazione Amministrativa n. 472 del 16.09.2021 il Consorzio Bonifica di Paestum ha preso atto del Decreto di finanziamento ed ha incaricato il RUP geom. Roberto Chiarelli, confermato nella nomina con atto di D.A. n. 501 del 12/11/2020, ad effettuare le procedure di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., con l'applicazione del criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con delibera di D.A. N. 653 del 16.12.2021 sono stati approvati gli atti di gara;
- con delibera di D. A. N. 86 del 17.02.2022 è stato preso atto delle richieste di partecipazione alla gara per l'esecuzione dell'opera da parte di cinque operatori economici;
- con delibera di D. A. N. 178 del 23.03.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- con delibera di D. A. N. 237 del 14.04.2022 è stato preso atto del Decreto n. 166603 del 12/04/2022 che nominava l'ing. Vittorio Gagliardi Alto Sorvegliante per la Concessione dei lavori di che trattasi ed in data 09.06.2022 Rep. 475 veniva sottoscritto atto di Convenzione per l'incarico tra il legale rappresentante del Consorzio ed il professionista;
- con delibera di D. A. N. 238 del 14.04.2022 è stato preso atto del verbale conclusivo della commissione giudicatrice che ha dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto, artt. 32 e 33 del Codice dei Contratti, il concorrente MARCO POLO APPALTI S.R.L. con importo contrattuale pari ad € 3.525.312,00 oltre Iva come per legge e veniva dichiarato che l'aggiudicazione diventava efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti che sono pervenuti entro il 7 giugno 2022;
- con delibera di D.A. n. 399 del 30/06/2022 è stato dato atto che l'aggiudicazione all'impresa MARCOPOLO APPALTI S.R.L. è divenuta efficace;
- il Contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 8 Settembre 2022 - repertorio interno n. 478 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania – Agenzia di Agropoli il 09.09.2022 al n. 1000 Serie 3;
- con verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 9 settembre 2022 venivano consegnati i lavori di che trattasi.
- l'imprevisto ed imprevedibile aumento dei prezzi legato alle note vicende internazionali, quali la pandemia da COVID 19 e la guerra in Ucraina, hanno indotto l'impresa a richiedere, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, protocollo dell'Ente n.13269 del 16/09/2022, la redazione di una perizia di variante in corso d'opera che potesse consentire l'adeguamento dei prezzi; tale circostanza è stata anche contemplata all'art. 3 del contratto d'appalto;
- al fine di rispondere alle problematiche determinate dall'aumento dei prezzi, il Consorzio, attraverso i suoi organi tecnici, ha disposto di redigere una perizia di variante che preveda la rideterminazione del costo delle opere e risponda alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, rinunciando all'esecuzione di alcune lavorazioni il cui stralcio non

Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del			
	DECRETO DI CONCESSIONE N. 365822 DEL 16/08/2021	DECRETO RIMODULAZIONE GARA N. 559918 DEL 03/11/2022	DECRETO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 659632 DEL 23/12/2022
A) Lavori in appalto			
a.1 lavori in appalto a corpo	€ 3.660.000,00	€ 3.452.112,00	€ 3.628.394,04
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00
Totale lavori A)	€ 3.733.200,00	€ 3.525.312,00	€ 3.701.594,04
B) Somme a disposizione			
b.1 Acquisizioni aree ed oneri connessi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
b.2 Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
b.3 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00
b.4 Imprevisti	€ 120.000,00	€ 215.044,03	€ -
b.5 Rilievi, accertamenti ed indagini.....	€ 24.985,00	€ 24.985,00	€ 24.985,00
Totale somme a disposizione B)	€ 213.385,00	€ 308.429,03	€ 93.385,00
Totale A+B)	€ 3.946.585,00	€ 3.833.741,03	€ 3.794.979,04
C) Spese generali (14% A+B1+B2+B3+B5)	€ 591.987,75	€ 506.617,58	€ 531.297,07
D) I.V.A. 22% di A+B2+B3+B4+B5	€ 861.428,70	€ 789.293,34	€ 828.075,39
Totale A+B+C+D	€ 5.400.000,00	€ 5.129.651,95	€ 5.154.351,50
Accantonamento ex articolo 3 e 5 Linee Guida 4080/2017 e 9460/12018	€ -	€ 270.348,05	€ 245.648,50
IMPORTO COMPLESSIVO DI CONCESSIONE	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00

- a seguito di richiesta dell'impresa esecutrice delle opere, con delibera della D.A. N. 111 del 02/03/2023 è stato autorizzato a favore della Società T.E.A. TEK S.p.A. con sede in Napoli via Santa Lucia,36 iscritta al REI c/o CCIAA di Napoli partita iva 06362981216, il subappalto delle opere sopra riportate per un importo complessivo presunto pari ad € 1.449.938,15 e classificate nella categoria SOA OG10, subordinandolo all'esito positivo della verifica delle autodichiarazioni rese in sede di richiesta di subappalto;
- con la medesima Delibera di D.A. n. 111 del 02.03.2023 è stato affidato all'ing. Corrado ACCARINO di Torchiara, con laurea in ingegneria elettronica, l'incarico di consulenza specialistica, in affiancamento alla direzione dei lavori per le attività inerenti l'esecuzione di tutti gli impianti elettrici dell'appalto di che trattasi, per un onorario pari ad € 15.000,00 comprensivo di spese oltre eventuali oneri di legge;
- TENUTO CONTO che:
- a seguito di verbale di consegna dei lavori del 09/09/2022 è stata necessaria una sospensione in data 23/09/2022 per l'espletamento di tutte le procedure inerenti una Perizia di Variante N. 1 approvata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con prot. N. 0659632 del 23/12/2022;
- in data 14.06.2023 sono stati ripresi i lavori fissando il nuovo termine di ultimazione al 30.04.2024;
- con delibera della D.A. N. 427 del 13/07/2023 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 06/07/2023 come risulta dagli atti contabili predisposti dalla direzione dei lavori;
- in data 06.07.2023, al fine di garantire l'esercizio irriguo 2023, i lavori sono stati nuovamente sospesi fino a nuove disposizioni consortili;
- al primo SAL si sono contemplate parziali lavorazioni delle opere elettromeccaniche e degli impianti elettrici permettendo il pieno esercizio, compatibilmente con le esigenze della stagione irrigua in corso, di una elettropompa dell'alto servizio (tempa san Paolo) collegata al nuovo trafo, ai nuovi quadri e impianti elettrici che ne consente l'utilizzo;
- da suddetta installazione, elettropompa Caprari Mod C1R56-3G matricola N. 7819.01.01 06/23 con portata nominale di 750 lit/sec, il Consorzio nell'ambito della gestione irrigua di questo mese ha riscontrato notevoli miglioramenti sull'accumulo della risorsa rilevando, conseguentemente, una maggiore efficienza sulla distribuzione irrigua richiesta dall'utenza consortile;
- l'importo dei lavori eseguiti al 1° SAL ascende ad € 710.258,51 da cui viene detratta, in percentuale dello stato, l'anticipazione corrisposta per € 142.051,60 e la ritenuta per

complessivo di € 948.790,01 oltre iva;

- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Alta Sorveglianza con nota del 03/08/2023, acquisita al prot. del Consorzio al n. 9441 ;
- VISTO:
- il D.lgs 50/2016 e s.m.e i.
- il Decreto Semplificazione, convertito con Legge 120 del 11/09/2020;
- il Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 e la Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021;
- la legge 238 del 23.12.2021;
- il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- l'art. 113 del Codice dei contratti – incentivi per le funzioni tecniche;
- l'art. 149 del C.C.N.L. – incentivi per le funzioni tecniche;
- il regolamento interno per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche approvato con deliberazione Commissariale n. 266 del 18.12.2018;
- i decreti Ministeriali di Concessione e di gestione dei lavori generati dal MIPAFF;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal geom. Roberto Chiarelli in qualità di Capo Settore - Progettazione e Direzione lavori;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la documentazione contabile predisposta dalla Direzione dei lavori relativamente al secondo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 01/08/2023 per l'importo dei lavori eseguiti pari ad € 1.903.635,24 da cui viene detratta, in percentuale dello stato, l'anticipazione corrisposta per € 380.727,05, la ritenuta per infortuni pari ad € 9.518,18, e l'importo del precedente pagamento al 1° SAL pari ad € 564.600,00, per un importo complessivo al 2° SAL pari ad € 948.790,01 come risulta dal certificato di pagamento N. 2 allegato alla contabilità;
- di liquidare in favore della società MARCO POLO APPALTI S.R.L. , non appena vengono trasferite le risorse dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il secondo stato avanzamento lavori a tutto il 01.08.2023 per l'importo complessivo di € 948.790,01 oltre iva;
- di imputare la spesa del presente provvedimento a carico del Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno prot. int. N. 365822 del 16.08.2021, riguardante l'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 con CUP B86B20000020001;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA


proposta di deliberazione

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine CUP B86B20000020001– provvedimenti

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 02.08.2023

Il Direttore



(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 02.08.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio




(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 02.08.2023

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione




(Geom. Chiarelli Roberto)

la seduta viene tolta alle ore 17:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO



Il Segretario
GUIDO CONTINI



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Paestum, 19/09/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 29/09/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione..

Paestum, 19/09/2023