



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 733/2023 del 30/11/2023

OGGETTO: Prog. A/G.C. n. 151 "Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari" Cod. CIG 5095468137 - Cod. CUP B26B11000030001.
PROVVEDIMENTI

Il giorno 30/11/2023 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 7 Assenti: 0

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg:

Giustificano l'assenza i Sigg:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- Il progetto principale, denominato "Ristrutturazione rete irrigua Comune di Altavilla Silentina alle Località Olivella – Cerrelli – Campolongo - Adduttori Primari", finanziato con decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud - n. 19 del 20.02.2013, di importo complessivo pari ad € 5.833.000,00, allo stato attuale risulta completato e collaudato in data 07/05/2020 (prot. 714/2020) approvato con deliberazione della D.A. n. 206 del 21.05.2020.
- con deliberazione delle D.A. n. 126 del 05.03.2020 veniva approvato il verbale di gara n. 3 del 02.03.2020 e aggiudicati i "Lavori secondari" all'Impresa CANTIERI ITALIANI SRLS - P.iva 4339340616 per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 383.381,82 (contratto del 13.05.2020 rep. 430, registrato ad Agropoli il 25.05.2020 al n. 434) successivamente risolto con deliberazione della D.A. n. 572 del 12.12.2020;
- in seguito ad interpello progressivo, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, con deliberazione della D.A. n. 204 del 22.04.2022, i lavori sono stati affidati al costituendo all'impresa terza graduata – R.T.I. Marotta Maurizio P.iva 00915970768 (capogruppo) - Petrocelli Costruzioni Generali SRL P. Iva 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22%;
- successivamente alla stipula del contratto di appalto, avvenuto in data 14.09.2022 (rep. 479 registrato presso l'Agenzia delle Entrate – sportello di Agropoli – il 22.09.2022 al n. 1038) la Direzione dei Lavori ha consegnato i lavori, con verbale prot. 13536 del 21.09.2022;
- In data 22.02.2023 (prot. consortile n. 2551) il MASAF, ente finanziatore, ha trasmesso il decreto di presa d'atto della perizia di Variante n. 1 e rideterminazione del quadro economico dei lavori denominati A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari, limitatamente ai soli "Lavori Secondari";
- l'impresa affidataria dei lavori con propria nota del 22.09.2023, acquisita al protocollo Consortile in pari data al n. 11427/2023, ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori, successivamente accertata in contraddittorio dalla D.L. von verbale del 26.09.2023;
- in data 27/09/2023 il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori per un importo di lavori eseguiti, da contratto, pari a 402.118,15 oltre IVA, di cui 7.641,90 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, sottoscritto dal DL e dall'impresa Affidataria di cui € 385.294,43 già corrisposti in corso d'opera, approvato con deliberazione della D.A. n. 604 del 19/10/2023;
- con deliberazione della D.A. n. 635 del 02/11/2023 è stato approvato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 - aggiornato con la legge di bilancio 197/2022 (art. 1 c. 458), l'incremento dell'importo contrattuale per €

30.498,42, oltre iva al 22% e spese generali derivante dall'applicazione del prezzario regionale per gli anni 2022 e 2023, per un importo complessivo di € 37.733,83;

- con nota Consortile del 07/11/2023 prot. 13683 è stata inviata all'Ente Finanziatore la richiesta per l'utilizzo delle somme presenti nel Q.E. al fine di adeguare i prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- TENUTO CONTO che:
- ai fini della procedura di esproprio e/o asservimento l'ufficio proposto sta procedendo al deposito delle indennità, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli - Servizio Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 20, comma 14 e dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, per le ditte "non concordatarie" e al pagamento delle indennità per le ditte "concordatarie";
- si è in attesa dell'autorizzazione, da parte del Ministero, all'utilizzo delle somme necessarie ad adeguare i prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- completati tutti i pagamenti all'impresa affidataria dei lavori e completati i depositi amministrativi per le ditte "non concordatarie" e i pagamenti a favore delle ditte "concordatarie", destinatarie delle indennità di esproprio/asservimento, è necessario procedere con la rendicontazione finale della Spesa all'Ente Finanziatore;
- RILEVATO che:
- l'attività di rendicontazione dell'intera spesa e relativa chiusura della concessione presuppone tempi che non coincidono con l'imminente scadenza della stessa prevista per il giorno 20.12.2023 giusto Decreto Ministeriale prot. 272375 del 16.06.2022 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 8175/2022);
- DATO ATTO che:
- il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione delle D.A. n. 237 del 15.06.2012, è il geom. Antonio Del Prete;
- con decreto di nomina Prot. N.0275365 del 17/06/2022, il Mipaaf ha designato l'Ing. Vittorio Gagliardi C.F. GGLVTR69C31D086G per lo svolgimento dei compiti di Alta Sorveglianza;
- con deliberazione della D.A. n. 389 del 23.06.2022 si è proceduto alla Nomina dell'Ing. Vittorio Gagliardi quale Alto Sorvegliante;
- il codice CUP assegnato è il seguente: B26B11000030001;
- il codice CIG è il seguente: 8172030C7B;
- VISTO:
- l'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 19/2013 – decreto di finanziamento;
- l'art. 10 del disciplinare di Concessione sottoscritto in data 12/03/2013 - rep. 11/13
- CONSIDERATO che:
- per completare tutte le attività propedeutiche alla chiusura della concessione è necessario richiedere, all'Ente Finanziatore, una proroga di almeno 8 mesi sulla naturale scadenza;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare mandato al RUP, in uno agli uffici consortili, di predisporre tutta la documentazione necessaria a richiedere una proroga di almeno 8 mesi sulla scadenza naturale della concessione prevista, con D.M. n. 19 del 20.02.2013, per il giorno 20.12.2023;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Prog. A/G.C. n. 151 "Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari" Cod. CIG 5095468137 - Cod. CUP B26B11000030001.
PROVVEDIMENTI

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 29/11/2023

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Prog. A/G.C. n. 151 “Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari” Cod. CIG 5095468137 - Cod. CUP B26B11000030001.
PROVVEDIMENTI

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 30/11/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 07/12/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/11/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 07/12/2023