



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 41/2024 del 18/01/2024

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il giorno 18/01/2024 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
	A
P	
	A
P	

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg: Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con deliberazione delle D.A. n. 208 del 25.05.2020 è stato incaricato l'Ufficio Tecnico del Consorzio redigere il progetto "Ristrutturazione e Ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre - Jonta Alta" da candidare al Bando – MIPAAF - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA – Sottopiano 2 "interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" successivamente approvato con deliberazione della D.A. n. 278 del 18.06.2020 di importo pari ad € 5.087.377,88, dichiarando, altresì, la pubblica utilità dell'opera e dando avvio al procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli Artt. 9 e 11 del DPR 327/01;
- con deliberazione della D.A. n. 386 del 20.08.2020 ed approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 per l'importo complessivo di € 5.087.377,88;
- in data 17.09.20 – prot. 9138715 – il progetto "Ristrutturazione e Ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre - Jonta Alta" è stato candidato ufficialmente al Bando – MIPAAF - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA – Sottopiano 2 "interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza";
- in data 03.03.2022 prot. 3335 il MIPAAF ha trasmesso il "Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento" n. 102221 del 03.03.2022 per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001, per l'importo complessivo rideterminato di € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 227 del 06.04.2022 si è preso atto del Decreto di Concessione e riapprovato il Q.E. rideterminato in complessivi € 5.066.827,88;
- con nota prot. 11874 del 12.08.2022 il Consorzio ha informato l'Ente finanziatore dell'evidente e chiara difficoltà di avviare le procedure di gara a causa dell'incremento dell'importo dei lavori, dovuto all'applicazione dall'art. 26, c.6, del DL 50/2022;
- con nota n. 358860 del 19/08/2022, acquisita a protocollo il 22.08.2022 al n. 12025, il MIPAAF - DISR 01 - ha dato il proprio nulla osta alla redazione di uno "stralcio funzionale" dell'intervento, fermo restando la funzionalità dell'opera i criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento e lasciando invariata la superficie totale da attrezzare (ha 280);
- con deliberazione della D.A. n. 501 del 08.09.2022 è stato approvato lo stralcio funzionale del progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 dell'importo complessivo di € 5.066.827,88 di cui € 3.487.641,53 per lavori ed oneri della sicurezza, € 235.163,76 per somme a disposizione ed € 1.344.022,59 per spese generali ed Iva;
- con Decreto n. 0537559 del 21/10/2022 l'ente finanziatore ha approvato il Q.E. a seguito di aggiornamento del progetto e del relativo stralcio;
- con deliberazione della D.A. 747 del 22.12.2022 i lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" sono stati affidati, a seguito di gara, all'impresa MARCO POLO APPALTI S.R.L. con sede in Roccadaspide (SA) - P. I.V.A. n. 01847450762 per l'importo di € 2.474.586,77

per lavori ed € 77.240,80 per oneri della sicurezza per totali € 2.551.827,30 (ribasso 27,440 %), successivamente dichiarata efficace con deliberazione della D.A. n. 36 del 23.01.2023;

- con Decreto Masaf n. N.0129591 del 28/02/2023 è stato approvato il Q.E. rideterminato a seguito di gara;
- in data 07.02.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 487, registrato in pari data al n. 90 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate - sportello di Agropoli;
- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto, tra l’impresa affidataria, la D.L. ed il RUP, verbale di consegna dei lavori – durata lavori 320 giorni naturali e consecutivi;
- in fase di esecuzione dei lavori è sorta la necessità di apportare alcune modifiche inerenti all’attraversamento in subalveo del Fiume “Calore” che in progetto è previsto con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) - “No-Dig”, lavorazione strategica e funzionale all’intera opera;
- con deliberazione della D.A. 713/2023 la direzione dei lavori è stata autorizzata a redigere una “Perizia di Variante Tecnica in corso d’opera”;
- con nota consortile protocollo n. 15649 del 22/12/2023 è stata richiesta l’autorizzazione all’Ente Finanziatore (Masaf) a poter procedere con la redazione di una Perizia di Variante in corso d’opera;
- in data 15/01/2024, con nota acquisita al protocollo del Consorzio al n. 527/2024, l’Ente Finanziatore ha inviato l’autorizzazione - prot. 14289 del 12/01/2024 - a trasmettere gli elaborati di perizia al delegato dell’Alta sorveglianza per l’acquisizione del relativo parere;
- con nota consortile protocollo n. 545 del 15/01/2024 tutti gli elaborati di perizia sono stati trasmessi al delegato dell’Alta sorveglianza;
- PRECISTO che:
- il RUP incaricato, ai sensi art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il geom. Antonio Del Prete nominato con atto della D.A. n. 208 del 25.05.2020;
- con deliberazione della D.A. n. 519 del 22.09.2022 è stato costituito l’ufficio direzione dei lavori così composto:
 - Ing. Guido Contin – Direttore dei Lavori;
 - Geom. Pietro Mancino – Direttore dei Lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione;
 - Ing. Ciravolo Giovanni - Direttore operativo;
 - Geom. Roberto Chiarelli - Direttore operativo;
 - Geom. Angelo Iorio – ispettore di Cantiere;
- il delegato all’Alta Sorveglianza è l’Ing. Vittorio Gagliardi nominato con D.M. n. 0199361 del 12/04/2023;
- il CUP attribuito al progetto è: B23E20000030001;
- il CIG attribuito alla procedura di gara è: 925823378F;
- DATO ATTO che:
- la Direzione dei Lavori incaricata, ing. Guido Contini e geom. Pietro Mancino, ha fatto pervenire una perizia di variante in corso d’opera, redatta nel mese di gennaio 2024, composta dei seguenti elaborati:

01-001 PER.	RELAZIONE TECNICA GENERALE E DI VARIANTE		Elab. Sostitutivo
01-002	RELAZIONE CALCOLI IDRAULICI E VERIFICA STATICA CONDOTTA		Elab. Confermato
01-003	RELAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA		Elab. Confermato
01-004	RELAZIONE AGRONOMICA		Elab. Confermato
01-005	RELAZIONE PAESAGGISTICA		Elab. Confermato
01-006	RELAZIONE GEOLOGICA		Elab. Confermato
01-006/a PER.	NUOVE INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE		Nuovo elaborato
01-007	RELAZIONE TERRA E ROCCE DA SCAVO		Elab. Confermato
01-008	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE		Elab. Confermato
02-001 PER.	SCHEMI IDRAULICI		Elab. Sostitutivo
03-001 PER.	COROGRAFIA	scala 1:25000	Elab. Sostitutivo
03-002 PER.	COROGRAFIA AREE RISCHIO FRANE COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA E SERRE	scala 1:10000	Elab. Sostitutivo
03-003 PER.	COROGRAFIA AREE RISCHIO IDRAULICO COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA E SERRE	scala 1:10000	Elab. Sostitutivo
03-004 PER.	COROGRAFIA PERICOLOSITA' DA ALLUVIONI COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA E SERRE	scala 1:10000	Elab. Sostitutivo
03-005 PER.	COROGRAFIA PERICOLOSITA' DA FRANA COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA E SERRE	scala 1:10000	Elab. Sostitutivo
03-006 PER.	COROGRAFIA RISERVA NATURALE "FOCE SELE - TANAGRO"	scala 1:25000	Elab. Sostitutivo
04-001/A PER.	STRALCIO PRG (COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA)	scala 1:5000	Elab. Sostitutivo
04-001/B PER.	STRALCIO PRG (COMUNE DI SERRE)	scala 1:10000	Elab. Sostitutivo
04-002 PER.	ORTOFOTO GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI	scala 1:10000	Elab. Sostitutivo
04-002/A PER.	ORTOFOTO REPARTO 4 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
04-002/B PER.	ORTOFOTO REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
04-002/C PER.	ORTOFOTO REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
04-003 PER.	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAFFIA GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI	scala 1:10000	Elab. Sostitutivo
04-003/A PER.	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAFFIA REPARTO 4 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
04-003/B PER.	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAFFIA REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
04-003/C PER.	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAFFIA REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
04-004 PER.	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAFFIA SOTTOSERVIZI	scala 1:4000	Elab. Sostitutivo
04-005 PER.	PLANIMETRIA CATASTALE DISPENSORI IRRIGUI DA DEMOLIRE	scala 1:4000	Elab. Sostitutivo
04-006/A PER.	PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE GRAFICA DELLE AZIENDE SERVITE REPARTO 4 BASSO SERVIZIO	scala 1:4000	Elab. Sostitutivo
04-006/B PER.	PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE GRAFICA DELLE AZIENDE SERVITE REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:4000	Elab. Sostitutivo
04-006/C	FASCICOLO CON INDICAZIONE DESCRITTIVA DELLE AZIENDE SERVITE		Elab. Confermato

05-001 PER.	PLANIMETRIA CATASTALE CONDOTTA PRINCIPALE	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
05-002 PER.	PLANIMETRIA CATASTALE - REPARTO 4 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
05-003/A PER.	PLANIMETRIA CATASTALE - REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
05-003/B PER.	PLANIMETRIA CATASTALE - REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
06-001 PER.	RILIEVO PLANOALTIMETRICO CONDOTTA PRINCIPALE	scala 1:2000	Elab. Sostitutivo
06-002 PER.	PROFILO LONGITUDINALE CONDOTTA PRINCIPALE	scala 1:1000/1:500	Elab. Sostitutivo
07-001	OPERE D'ARTE:SEZIONI DI POSA	scala varie	Elab. Confermato
07-002	OPERE D'ARTE:PIAZZOLA DI CONSEGNA AL REPARTO	scala varie	Elab. Confermato
07-003	OPERE D'ARTE:BLOCCHI DI ANCORAGGIO	scala varie	Elab. Confermato
07-004	OPERE D'ARTE: POZZETTI	scala varie	Elab. Confermato
07-005	OPERE D'ARTE: ATTRAVERSAMENTI FOSSI E STRADE	scala varie	Elab. Confermato
07-006 PER.	OPERE D'ARTE: ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA	scala varie	Elab. Sostitutivo
08-001 PER.	ANALISI PREZZI		Elab. Sostitutivo
08-002 PER.	ELENCO PREZZI		Elab. Sostitutivo
08-003 PER.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		Elab. Sostitutivo
08-004 PER.	SOMMARIO DEL COMPUTO		Elab. Sostitutivo
08-005 PER.	QUADRO ECONOMICO		Elab. Sostitutivo
08-006 PER.	INCIDENZA MANODOPERA		Elab. Sostitutivo
08-007 PER.	COSTI DELLA SICUREZZA		Elab. Sostitutivo
08-008 PER.	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI		Elab. Sostitutivo
08-009 PER.	QUADRO DI RAFFRONTO		Elab. Sostitutivo
09-001 PER.	CRONOPROGRAMMA		Elab. Sostitutivo
09-002	PIANO DI MANUTENZIONE		Elab. Confermato
09-003 PER.	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		Elab. Sostitutivo
09-004 PER.	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI		Elab. Sostitutivo
09-005	DISCIPLINARE TECNICO		Elab. Confermato
09-006 PER.	DISCIPLINARE TECNICO PROTEZIONE CATODICA		Elab. Sostitutivo
10-001	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE TECNICA		Elab. Confermato
10-002	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - VALUTAZIONE RISCHI		Elab. Confermato
10-003	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ATTIVITA' LAVORO		Elab. Confermato
10-004	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ATTREZZATURE LAVORO		Elab. Confermato
10-005	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ATTIVITA' FISSE		Elab. Confermato
10-006	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - SEGNALETICA DI CANTIERE		Elab. Confermato
10-007	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO		Elab. Confermato
10-008 PER.	PIANO OPERATIVO SICUREZZA - IMPRESA		Elab. Confermato
10-009 PER.	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - COVID 19 - IMPRESA		Elab. Confermato
11-001 PER.	PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO DI ESPROPRIO		Elab. Sostitutivo
12-001	MIGLIORIE - RELAZIONE TECNICA		Elab. Confermato
12-002	MIGLIORIE - ELABORATI GRAFICI		Elab. Confermato
12-003	MIGLIORIE - FASCICOLO DI CAPITOLATO		Elab. Confermato
12-004	MIGLIORIE - QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO		Elab. Confermato

- RILEVATO che la "Perizia di variante in corso d'opera", predisposta dalla Direzione dei lavori:
- non andrà ad alterare la natura generale del contratto rispetto alle previsioni iniziali;

- comporta un aumento contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di € 557.825,63 per lavori, oltre iva di legge (incremento del 21,860%);
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati che non dipendono da esigenze dell'impresa;
- comporta l'introduzione di nuovi prezzi definiti con apposito verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto prima dell'approvazione;
- PRECISATO che:
- dal 01/07/2023 è divenuto efficace il D.lgs. 36/2023 - nuovo codice dei contratti pubblici - che all'art. 226 dispone che, a decorrere dal primo luglio 2023, esclusivamente ai procedimenti in corso, continua ad applicarsi il d.lgs. 50/2016 e quindi per la redazione della presente "*Perizia di variante in Corso d'opera*" si farà riferimento all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e più precisamente al comma 1 "*I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*"
 - ✓ lettera c) "*ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*"
 - *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
 - *la modifica non altera la natura generale del contratto*";
- il comma 7 che recita "*nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale...*".
- Gli interventi di Perizia, annoverabili tra le circostanze impreviste ed imprevedibili, non costituiscono modifiche sostanziali in quanto non alterano gli elementi essenziali del contratto. La stessa ANAC, nel parere del 18/7/2017 n. 686, ha confermato ciò, riportando in particolare il contenuto della sentenza della Corte di giustizia del 13 aprile 2010 nella causa C-91/08 che testualmente riferisce: «Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali [...] costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto [...] iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto. La modifica di un contratto [...] in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata».
- che l'importo aggiuntivo è ricompreso all'interno della categoria prevalente OG6;
- VISTA: la relazione del responsabile unico del procedimento sull'ammissibilità della variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
- VISTO: Il parere favorevole del delegato all'alta Sorveglianza Ing. Vittorio Gagliardi, acquisito al protocollo del Consorzio in data 18/01/2024 al n. 671/2024;
- CONSIDERATO che gli importi necessari per far fronte all'incremento contrattuale possono trovare copertura nel quadro economico di concessione, ovvero:
 - € 7.322,20 recuperabili dalla voce b.1 del quadro economico - Lavori in economia/ amministrazione diretta;
 - € 19.000,00 recuperabili dalla voce b.2 del quadro economico - Oneri di allaccio a pubblici servizi;
 - € 27.590,68 recuperabili dalla voce b.5 del quadro economico - Servitù di passaggio di acquedotto;
 - € 1.610,07 recuperabili dalla voce b.6 del quadro economico – occupazioni temporanee;

- € 155.661,48 recuperabili dalle somme appostate alla voce "I" – imprevisti;
- € 127.591,38 recuperabili dalle somme appostate alla voce "E" del Quadro economico approvato con decreto N. 0129591 del 28/02/2023 - "Accantonamento ex art. 3, co. 3 e 5 - L.G. Dec. 4080/2017" ovvero il 50% di quanto disponibile (€ 255.182,75);
- € 368.491,09 recuperabili dalle somme appostate alla voce "F" del Quadro economico – economie di gara;
- VISTO altresì:
- Il d.lgs. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- l'art. 226 del D.lgs. 36/2023;
- in particolare, lo schema di Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta MARCO POLO APPALTI S.R.L. - P. I.V.A. n. 01847450762, con cui il medesimo si impegnava ad eseguire i lavori suppletivi agli stessi patti e condizioni del contratto principale, accettando tutti i nuovi prezzi;
- RITENUTO DI:
- prendere atto del parere del delegato all'Alta Sorveglianza ing. Vittorio Gagliardi acquisto al protocollo del Consorzio in data 18/01/2024 al n. 671/2024
- di prendere atto della relazione del responsabile unico del procedimento sull'ammissibilità della variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
- di approvare la "Perizia di Variante in corso d'opera" redatta dalla Direzione dei Lavori incaricata e predisposta ai sensi del combinato disposto degli art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- di approvare lo schema di "Atto di sottomissione" con allegato "verbale di concordamento nuovi prezzi" già sottoscritto per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta MARCO POLO APPALTI S.R.L. - P. I.V.A. n. 01847450762;
- di dare atto che l'incremento contrattuale possono trovare copertura nel quadro economico di concessione, ovvero:
 - € 7.322,20 recuperabili dalla voce b.1 del quadro economico - Lavori in economia/ amministrazione diretta;
 - € 19.000,00 recuperabili dalla voce b.2 del quadro economico - Oneri di allaccio a pubblici servizi;
 - € 27.590,68 recuperabili dalla voce b.5 del quadro economico - Servitù di passaggio di acquedotto;
 - € 1.610,07 recuperabili dalla voce b.6 del quadro economico – occupazioni temporanee;
 - € 155.661,48 recuperabili dalle somme appostate alla voce "I" – imprevisti;
 - € 127.591,38 recuperabili dalle somme appostate alla voce "E" del Quadro economico approvato con decreto N. 0129591 del 28/02/2023 - "Accantonamento ex art. 3, co. 3 e 5 - L.G. Dec. 4080/2017" ovvero il 50% di quanto disponibile (€ 255.182,75);
 - € 368.491,09 recuperabili dalle somme appostate alla voce "F" del Quadro economico – economie di gara;
- di approvare il quadro economico rimodulato secondo le seguenti risultanze:

	voci	Q.E. post-gara rimodulato (rib. 27,440%) DM N. 0129591 del 28/02/2023	Q.E. di PERIZIA
A)	Lavori /Forniture		
a.1	Lavori/forniture a base d'asta (con ribasso di 27,440%)	2.474.586,77 €	3.026.618,65 €
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	77.240,80 €	83.034,55 €
	Totale A	2.551.827,57 €	3.109.653,20 €
B)	Somme a disposizione		
b.1	Lavori in economia / amministrazione diretta	7.322,20 €	- €
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	20.000,00 €	1.000,00 €
b.3	Oneri di discarica	55.953,55 €	82.601,52 €
b.4	Espropriazioni / acquisizioni di aree o beni immobili	4.766,67 €	4.766,67 €
b.5	Servitù di passaggio di acquedotto	135.857,34 €	108.266,66 €
b.6	Occupazioni temporanee	11.264,00 €	9.653,93 €
	Totale B	235.163,76 €	206.288,78 €
C)	Spese generali (15% di A al lordo di IVA)	466.984,45 €	466.984,45 €
D)	I.V.A. (a+b1+b2+b3*22/100)	579.722,73 €	702.516,04 €
I)	Imprevisti (fino al 5 % di lordo di A)	155.661,48 €	- €
	Totale del finanziamento Assentito (A+B+C+D+I)	3.989.359,99 €	4.485.442,46 €
E)	accantonamento ex art 3 co 3 e 5 delle LG (fino al 10% di A)	255.182,76 €	127.591,38 €
F)	economie di gara	822.285,13 €	453.794,04 €
	Totale progetto	5.066.827,88 €	5.066.827,88 €

- di trasmettere gli atti amministrativi in uno al parere del delegato alla 'Alta Sorveglianza all'Ente finanziatore per le approvazioni di rito;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità tecnica reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- prendere atto del parere del delegato all'Alta Sorveglianza ing. Vittorio Gagliardi acquisto al protocollo del Consorzio in data 18/01/2024 al n. 671/2024;
- di prendere atto della relazione del responsabile unico del procedimento sull'ammissibilità della variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 del d.lgs. 50/2016;
- di approvare la "Perizia di Variante in corso d'opera" redatta dalla Direzione dei Lavori incaricata e predisposta ai sensi del combinato disposto degli art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- di approvare lo schema di "Atto di sottomissione" con allegato "verbale di concordamento nuovi prezzi" già sottoscritto per accettazione dal Rappresentante Legale della ditta MARCO POLO APPALTI S.R.L. - P. I.V.A. n. 01847450762;
- di dare atto che l'incremento contrattuale potrà trovare copertura nel quadro economico di concessione, ovvero:
 - € 7.322,20 recuperabili dalla voce b.1 del quadro economico - Lavori in economia/

amministrazione diretta;

- € 19.000,00 recuperabili dalla voce b.2 del quadro economico - Oneri di allaccio a pubblici servizi;
- € 27.590,68 recuperabili dalla voce b.5 del quadro economico - Servitù di passaggio di acquedotto;
- € 1.610,07 recuperabili dalla voce b.6 del quadro economico – occupazioni temporanee;
- € 155.661,48 recuperabili dalle somme appostate alla voce “I” – imprevisti;
- € 127.591,38 recuperabili dalle somme appostate alla voce “E” del Quadro economico approvato con decreto N. 0129591 del 28/02/2023 - “Accantonamento ex art. 3, co. 3 e 5 - L.G. Dec. 4080/2017” ovvero il 50% di quanto disponibile (€ 255.182,75);
- € 368.491,09 recuperabili dalle somme appostate alla voce “F” del Quadro economico – economie di gara;
- di approvare il quadro economico rimodulato secondo le seguenti risultanze:

	voci	Q.E. post-gara rimodulato (rib. 27,440%) DM N. 0129591 del 28/02/2023	Q.E. di PERIZIA
A)	Lavori /Forniture		
a.1	Lavori/forniture a base d’asta (con ribasso di 27,440%)	2.474.586,77 €	3.026.618,65 €
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	77.240,80 €	83.034,55 €
	Totale A	2.551.827,57 €	3.109.653,20 €
B)	Somme a disposizione		
b.1	Lavori in economia / amministrazione diretta	7.322,20 €	- €
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	20.000,00 €	1.000,00 €
b.3	Oneri di scarica	55.953,55 €	82.601,52 €
b.4	Espropriazioni / acquisizioni di aree o beni immobili	4.766,67 €	4.766,67 €
b.5	Servitù di passaggio di acquedotto	135.857,34 €	108.266,66 €
b.6	Occupazioni temporanee	11.264,00 €	9.653,93 €
	Totale B	235.163,76 €	206.288,78 €
C)	Spese generali (15% di A al lordo di IVA)	466.984,45 €	466.984,45 €
D)	I.V.A. (a+b1+b2+b3*22/100)	579.722,73 €	702.516,04 €
I)	Imprevisti (fino al 5 % di lordo di A)	155.661,48 €	- €
	Totale del finanziamento Assentito (A+B+C+D+I)	3.989.359,99 €	4.485.442,46 €
E)	accantonamento ex art 3 co 3 e 5 delle LG (fino al 10% di A)	255.182,76 €	127.591,38 €
F)	economie di gara	822.285,13 €	453.794,04 €
	Totale progetto	5.066.827,88 €	5.066.827,88 €

- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà imputata al decreto di finanziamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste n. 0102221 del 03.03.2022 e successivo Decreto n. 537559/2022;
- di dare mandato agli uffici consortili di trasmettere tutti gli atti amministrativi in uno al parere favorevole del delegato all’Alta Sorveglianza all’Ente finanziatore per le approvazioni di rito;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 18/01/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 18/01/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:10

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 25/01/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 18/01/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 25/01/2024