



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 765/2023 del 14/12/2023

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine CUPB86B20000020001 - provvedimenti

Il giorno 14/12/2023 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Mondany Morelli Veronica
Giustificano l'assenza i Sigg: Mondany Morelli Veronica

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, con decreto di concessione del finanziamento e di impegno prot. int. n. 365822 del 16.08.2021, concedeva al Consorzio Bonifica di Paestum il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del fiume Solofrone – opere di completamento e adeguamento ponte bivio mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 avente CUP B86B20000020001;
- a seguito di gara conclusa il 14/04/2022 il lavoro è stato appaltato all'impresa Marco Polo Appalti SRI con un ribasso del 5,68% ed il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso il Decreto n. 559918 del 03/11/2022 contenente il quadro economico rimodulato;
- in data 08.09.2022 è stato stipulato il Contratto d'appalto tra con l'impresa Marco Polo Appalti SRL Rep. 478 registrato all'Agenzia delle Entrate U.T. Vallo della Lucania – sportello di Agropoli in data 09.09.2022 al N. 1000 serie III° per un importo di € 3.525.312,00;
- in data 09.09.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori ed è stato certificato successivamente dalla Direzione Lavori l'effettivo inizio;
- durante il corso dei lavori è stata necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera che potesse consentire l'adeguamento dei prezzi per l'imprevisto ed imprevedibile aumento degli stessi legato alle note vicende internazionali di guerra e di pandemia;
- con atto di Deputazione Amministrativa n. 683 del 09.12.2022 è stata approvata dal Consorzio una Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera n. 1, con un incremento di spesa percentuale rispetto ai lavori contrattuali pari al 5,10%.
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emesso relativo Decreto n. 659632 del 23.12.2022, con il quale è stato rimodulato il quadro economico a seguito della suddetta perizia, prendendo atto della nuova configurazione progettuale per l'importo di finanziamento pari ad € 5.154.351,50 oltre € 245.648,50 quale accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 delle Linee Guida per un totale di € 5.400.000,00

Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - opera di completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine			
PERIZIA DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA N. 1	DECRETO DI CONCESSIONE N. 365822 DEL 16/08/2021	DECRETO RIMODULAZIONE GARA N. 559918 DEL 03/11/2022	DECRETO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 659632 DEL 23/12/2022
A) Lavori in appalto			
a.1 lavori in appalto a corpo	€ 3.660.000,00	€ 3.452.112,00	€ 3.628.394,04
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00
Totale lavori A)	€ 3.733.200,00	€ 3.525.312,00	€ 3.701.594,04
B) Somme a disposizione			
b.1 Acquisizioni aree ed oneri connessi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
b.2 Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
b.3 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00
b.4 Imprevisti	€ 120.000,00	€ 215.044,03	€ -
b.5 Rilievi, accertamenti ed indagini.....	€ 24.985,00	€ 24.985,00	€ 24.985,00
Totale somme a disposizione B)	€ 213.385,00	€ 308.429,03	€ 93.385,00
Totale A+B)	€ 3.946.585,00	€ 3.833.741,03	€ 3.794.979,04
C) Spese generali (14% A+B1+B2+B3+B5)	€ 591.987,75	€ 506.617,58	€ 531.297,07
D) I.V.A. 22% di A+B2+B3+B5	€ 861.428,70	€ 789.293,34	€ 828.075,39
Totale A+B+C+D	€ 5.400.000,00	€ 5.129.651,95	€ 5.154.351,50
E) Accantonamento ex articolo 3 e 5 Linee Guida 4080/2017 e 9460/12018	€ -	€ 270.348,05	€ 245.648,50
Economia da ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -
IMPORTO COMPLESSIVO DI CONCESSIONE	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00

- I lavori conseguenti a tale finanziamento, alla data odierna registrano un avanzamento a tutto il 14.11.2023 del 80,92% come da 3° SAL, che riporta l'importo dei lavori eseguiti pari ad €. 2.995.560,62 oltre iva;
- Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto n. 593146 del 25.10.2023 ha liquidato al Consorzio il secondo rateo (I° e II° SAL) per un importo di € 1.658.736,38 determinando un importo complessivo erogato come di seguito riportato:

SOMME EROGATE DAL MINISTERO	DATA DI ACCREDITO	IMPORTO
RATEI EROGATI		
ANTICIPAZIONE CONCESSIONE - DECRETO N. 440245 DEL 17/09/2021	08/10/2021	€ 1.080.000,00
PRIMO RATEO DECRETO N. 547445 DEL 26/10/2022	24/11/2022	€ 860.176,13
SECONDO RATEO DECRETO N. 593146 DEL 25/10/2023	11/11/2023	€ 1.658.736,38
TOTALE RATEI CORRISPOSTI		€ 3.598.912,51

- a seguito dell'approvazione delibera D.A. n. 654 del 16.11.2023 è stato liquidato parzialmente il 3° sal con le risorse disponibili sul conto corrente dedicato in attesa di ulteriore accredito di prossimo rateo da parte del Ministero;
- con nota consortile prot. 15028 del 06.12.2023 il Consorzio ha inoltrato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la richiesta erogazione terzo rateo in uno ad una relazione dell'andamento della concessione a firma del sottoscritto RUP, atti contabili di lavori e di spese generali per un importo di € 1.393.980,86;
- con apposita nota al Ministero si è richiesto autorizzazione a poter redigere una Perizia di Variante n. 2 e con nota 631928 del 15.11.2023 il suddetto Ministero vincolava il suo nulla osta al parere favorevole dell'Alta Sorveglianza precisando che le somme dell'accantonamento ex art.3 e 5 Linee Guida Ministeriali potevano essere utilizzate nella misura del 50%.
- l'amministrazione consortile con il deliberato n. 654/2023 ha presa atto della necessità di tale perizia;
- il RUP con nota 14190/2023 invitava la Direzione dei Lavori a formalizzare la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera N. 2, relazionandosi, ove necessario, con l'Alta Sorveglianza per addivenire rapidamente al parere definitivo con apposito Decreto da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- TENUTO CONTO che:
- la direzione dei lavori ha presentato la Perizia di che trattasi nella quale viene rilevato che durante l'esecuzione delle opere è emersa la necessità di effettuare lavori non previsti in contratto ed in particolare:
 - Impermeabilizzazione della copertura dell'edificio sala pompe e quadri ammalorata dagli straordinari eventi atmosferici degli ultimi giorni con conseguente rimozione e smaltimento della guaina esistente, rimozione e nuova installazione di un impianto fotovoltaico esistente da 62,40 Kwp;
 - Fornitura in opera di nuove apparecchiature idrauliche a valle delle nuove elettropompe ai fini dell'ottimizzazione dell'insieme di tubazioni che collegano le varie apparecchiature dell'impianto in questione;
 - Fornitura in opera, a causa del cambiamento climatico, di adeguato impianto di climatizzazione che preservi le componentistiche elettriche complesse di Media e Bassa Tensione presenti nella Centrale Irrigua oggetto d'appalto e conseguente fornitura in opera di idonei infissi e vetrate atte al contenimento acustico e radiante nella zona strettamente riservata alle suddette componenti elettriche;
- per tali lavorazioni suppletive è stata stimata una spesa di circa € 345.464,14 oltre iva rispetto alla Perizia di Variante n. 1.
- con il nuovo importo dei lavori + oneri per la sicurezza di € 4.047.058,18 si avrà un incremento rispetto all'importo del contratto originario (vedi decreto di rimodulazione

quadro economico ministero) pari ad una incidenza percentuale del 14,80% quindi inferiore al 15% dettato dalla norma.

- nell'ambito del quadro normativo vigente, atteso che il contratto è stato stipulato l'08 settembre 2022, si fa riferimento al Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 che, riguardo alla modifica dei contratti, prevedeva quando di seguito riportato.
- art.106 (modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) recita al comma 2 lettera a e b)
- “ 2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all'[articolo 35](#);
-15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.....
- si precisa altresì che anche il nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in vigore dal 01 luglio 2023, le previsioni per la modifica dei contratti, in riferimento alla presente fattispecie, nella sostanza sono identiche a quelle presenti nel vecchio codice.
- In particolare l'art.120 (modifica dei contratti in corso di esecuzione) recita al comma 3 lettera b)
- “ i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contrattoe l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all'[articolo 14](#) (soglie di rilevanza europea.....);
- il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
- Alla luce della stima dei nuovi lavori suppletivi, viene di seguito riportata la proposta del nuovo quadro economico:

Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - opera di completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine					
	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2	DECRETO DI CONCESSIONE N. 365822 DEL 16/08/2021	DECRETO RIMODULAZIONE GARA N. 559918 DEL 03/11/2022	DECRETO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 - 659632 DEL 23/12/2022	PROPOSTA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2
A) Lavori in appalto					
a.1 lavori in appalto a corpo	€ 3.660.000,00	€ 3.452.112,00	€ 3.628.394,04	€ 3.973.858,18	
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00	
Totale lavori A)	€ 3.733.200,00	€ 3.525.312,00	€ 3.701.594,04	€ 4.047.058,18	
B) Somme a disposizione					
b.1 Acquisizioni aree ed oneri connessi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00		
b.2 Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00		
b.3 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00		
b.4 Imprevisti	€ 120.000,00	€ 215.044,03	€ -		
b.5 Rilievi, accertamenti ed indagini.....	€ 24.985,00	€ 24.985,00	€ 24.985,00	€ 5.000,00	
Totale somme a disposizione B)	€ 213.385,00	€ 308.429,03	€ 93.385,00	€ 5.000,00	
Totale A+B)	€ 3.946.585,00	€ 3.833.741,03	€ 3.794.979,04	€ 4.052.058,18	
C) Spese generali (14% A)	€ 591.987,75	€ 506.617,58	€ 531.297,07	€ 333.665,00	
D) I.V.A. 22% di A	€ 861.428,70	€ 789.293,34	€ 828.075,39	€ 891.452,80	
Totale A+B+C+D	€ 5.400.000,00	€ 5.129.651,95	€ 5.154.351,50	€ 5.277.175,97	
Accantonamento ex articolo 3 e 5 Linee Guida 4080/2017 e 9460/12018	€ -	€ 270.348,05	€ 245.648,50	€ 122.824,03	
IMPORTO COMPLESSIVO DI CONCESSIONE	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	

- con delibera della D.A. N. 427 del 13.07.2023 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 06.07.2023 per l'importo di € 710.258,51;
- con Delibera di D.A. n. 482 del 03.08.2023 è stato approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 01.08.2023 per l'importo dei lavori eseguiti pari ad € 1.950.595,53;

- con Delibera di D.A. n. 654 del 16.11.2023 è stato approvato il terzo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14.11.2023 per l'importo dei lavori di € 2.995.560,62;
- RILEVATO che:
- il geom. Roberto Chiarelli, Responsabile unico del procedimento e l'ing. Guido Contini in qualità di Direttore Generale del Consorzio, con propria nota prot. cons. 14050 del 14.11.2023 inviata al dirigente del Masaf e all'Alta Sorveglianza, richiedevano autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante N. 2 finalizzata all'esecuzione di lavori suppletivi non previsti in contratto;
- con precedente Delibera di D.A. n. 654 del 16.11.2023 l'amministrazione consortile ha autorizzato il RUP e la Direzione dei Lavori alla redazione di una Perizia di Variante N. 2;
- il Masaf con nota del Dirigente Francesca Coniglio, prot. uscita Ministero n. 631928 del 15.11.2023, acquisita al consorzio con prot. 14078 del 15.11.2023, prendeva atto delle motivazioni a sostegno della richiesta di Perizia n. 2 evidenziando che le risorse economiche per tale Perizia erano da ricercare nell'ambito del quadro economico di Concessione assentito tenendo conto che per le somme riguardanti l'accantonamento potevano essere utilizzate nella misura del 50% di quelle postate; accertata la copertura il Consorzio poteva essere autorizzata, previo parere favorevole dell'Alta sorveglianza, a presentare la Perizia di che trattasi per la sua approvazione;
- all'ing. Vittorio Gagliardi, Alta Sorveglianza nominata dal Ministero, in ossequio all'art. 3 della convenzione d'incarico rep. 475/2022, è stato richiesto il parere di valutazione tecnico amministrativo come da nota prot. 15204 del 11.12.2023;
- PRESO ATTO che:
- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha:
 - emanato il Decreto di Concessione N. 365822 del 16/08/2021;
 - rimodulato il quadro economico di finanziamento a seguito dell'approvazione della Perizia di variante N. 1 con provvedimento N. 659632 del 23/12/2022;
 - con D.M. di liquidazione N.440245/2021 ha disposto, a titolo di anticipazione del 20% sul finanziamento assentito, la liquidazione al Consorzio di € 1.080.000,00;
 - con D.M. 5474445/2022 ha disposto, quale rimborso dell'anticipazione contrattuale erogata all'impresa esecutrice, al Consorzio la somma di € 860.176,13 quale Primo rateo di stato di avanzamento concessione;
 - con DM 593146 del 25.10.2023 la liquidazione del credito lordo determinato in € 1.658.736,38 quale Secondo rateo di avanzamento concessione (I° e II° SAL);
- Considerato che occorre:
- prendere atto che la Direzione dei Lavori ha redatto la Perizia di Variante N. 2 finalizzata all'esecuzione di lavori suppletivi sopra riportati in corpo delibera con una spesa di € 345.464.14 oltre iva rispetto alla Perizia di Variante n. 1.
- per tale nuovo importo dei lavori + oneri per la sicurezza che passerà ad € 4.047.058,18 si avrà un incremento rispetto all'importo del contratto originario (vedi decreto di rimodulazione quadro economico ministero) pari ad una incidenza percentuale del 14,80% quindi inferiore al 15% dettato dalla norma art. 106 comma 2 lettera a) e b) modifica dei contratti nel Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e, ribadita anche nel nuovo codice in vigore dal 01.07.2023 D.Lgs. 36/2023 art. 120 comma 3 lettera b);
- tale perizia n. 2 segue le prescrizioni dettate dal Masaf di cui alla nota del Dirigente Francesca Coniglio, prot. uscita ministero n. 631928 del 15.11.2023, acquisita al consorzio con prot. 14078 del 15.11.2023;
- occorre inviare, a seguito di acquisizione del parere favorevole dell'Alta Sorveglianza, la perizia di che trattasi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di poter ottenere il relativo Decreto autorizzativo;
- Visto:
- il D.lgs 50/2016 e s.m.e i.
- il Decreto Semplificazione, convertito con Legge 120 del 11/09/2020;
- il Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 e la Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021;
- la legge 238 del 23.12.2021;
- il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- Il D.Lgs. 36/2023;

- l'art. 113 del Codice dei contratti – incentivi per le funzioni tecniche;
- l'art. 149 del C.C.N.L. – incentivi per le funzioni tecniche;
- il regolamento interno per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche approvato con deliberazione Commissariale n. 266 del 18.12.2018;
- i decreti Ministeriali di Concessione e di gestione dei lavori generati dal MASAF;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità tecnica reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal geom. Roberto Chiarelli in qualità di Capo Settore Area Tecnica - Ufficio Progettazione e Direzione lavori;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- di prendere atto ed approvare la Perizia di Variante N. 2 redatta dalla Direzione dei Lavori e finalizzata all'esecuzione di lavori suppletivi sopra riportati in corpo delibera con una spesa di € 345.464.14 oltre iva rispetto alla Perizia di Variante n. 1.
- di prendere atto ed approvare il nuovo importo dei lavori per € 4.047.058,18 che reca un incremento rispetto all'importo del contratto pari ad una incidenza percentuale del 14,80% quindi inferiore al 15% dettato dalla norma art. 106 comma 2 lettera a) e b) modifica dei contratti nel Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e, ribadita anche nel nuovo codice in vigore dal 01.07.2023 D.Lgs. 36/2023 art. 120 comma 3 lettera b);
- di prendere atto ed approvare la Perizia di Variante N. 2 conforme alle prescrizioni dettate dal Masaf , di cui alla nota del Dirigente Francesca Coniglio (prot. uscita ministero n. 631928 del 15.11.2023, acquisita al consorzio con prot. 14078 del 15.11.2023);
- di prendere atto ed approvare il nuovo quadro economico:

Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - opera di completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine				
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2	DECRETO DI CONCESSIONE N. 365822 DEL 16/08/2021	DECRETO RIMODULAZIONE GARA N. 559918 DEL 03/11/2022	DECRETO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 - 659632 DEL 23/12/2022	PROPOSTA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2
A) Lavori in appalto				
a.1 lavori in appalto a corpo	€ 3.660.000,00	€ 3.452.112,00	€ 3.628.394,04	€ 3.973.858,18
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00
Totale lavori A)	€ 3.733.200,00	€ 3.525.312,00	€ 3.701.594,04	€ 4.047.058,18
B) Somme a disposizione				
b.1 Acquisizioni aree ed oneri connessi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00	
b.2 Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
b.3 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	
b.4 Imprevisti	€ 120.000,00	€ 215.044,03	€ -	
b.5 Rilievi, accertamenti ed indagini.....	€ 24.985,00	€ 24.985,00	€ 24.985,00	€ 5.000,00
Totale somme a disposizione B)	€ 213.385,00	€ 308.429,03	€ 93.385,00	€ 5.000,00
Totale A+B)	€ 3.946.585,00	€ 3.833.741,03	€ 3.794.979,04	€ 4.052.058,18
C) Spese generali (14% A)	€ 591.987,75	€ 506.617,58	€ 531.297,07	€ 333.665,00
D) I.V.A. 22% di A	€ 861.428,70	€ 789.293,34	€ 828.075,39	€ 891.452,80
Totale A+B+C+D	€ 5.400.000,00	€ 5.129.651,95	€ 5.154.351,50	€ 5.277.175,97
Accantonamento ex articolo 3 e 5 Linee Guida 4080/2017 e 9460/12018	€ -	€ 270.348,05	€ 245.648,50	€ 122.824,03
IMPORTO COMPLESSIVO DI CONCESSIONE	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00	€ 5.400.000,00

- di autorizzare il RUP, a seguito di acquisizione del parere favorevole dell'Alta Sorveglianza, ad inviare tutti gli atti di perizia di variante n. 2 al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di poter ottenere il relativo Decreto autorizzativo;
- di imputare la spesa del presente provvedimento a carico del Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno prot. int. N. 365822 del 16.08.2021 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di

Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine” per un importo complessivo di € 5.400.000,00 con CUP B86B20000020001;

- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

proposta di deliberazione


OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine CUPB86B20000020001 - provvedimenti

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 14.12.2023

Il Direttore
(Ing. Guido Contini)




PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 14.12.2023

Il Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori

(Geom. Chiarelli Roberto)




SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 14.12.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

(Dott.ssa Daniela Gregorio)



la seduta viene tolta alle ore 17:15

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 12/01/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 14/12/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 12/01/2024