



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 127/2024 del 22/02/2024

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il giorno 22/02/2024 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
	A
	A

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Tedesco Giovanni, Mondany Morelli Veronica

Giustificano l'assenza i Sigg: Tedesco Giovanni, Mondany Morelli Veronica

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO CHE:**
- con deliberazione delle D.A. n. 208 del 25.05.2020 è stato incaricato l'Ufficio Tecnico del Consorzio redigere il progetto "Ristrutturazione e Ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre - Jonta Alta" da candidare al Bando – MIPAAF - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA – Sottopiano 2 "interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" successivamente approvato con deliberazione della D.A. n. 278 del 18.06.2020 di importo pari ad € 5.078.377,88, dichiarando, altresì, la pubblica utilità dell'opera e dando avvio al procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli Artt. 9 e 11 del DPR 327/01;
- con deliberazione della D.A. n. 386 del 20.08.2020 ed approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 per l'importo complessivo di € 5.087.377,88;
- in data 17.09.20 – prot. 9138715 – il progetto "Ristrutturazione e Ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre - Jonta Alta" è stato candidato ufficialmente al Bando – MIPAAF - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA – Sottopiano 2 "interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza";
- in data 03.03.2022 prot. 3335 il MIPAAF ha trasmesso il "Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento" n. 102221 del 03.03.2022 per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001, per l'importo complessivo rideterminato di € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 227 del 06.04.2022 si è preso atto del Decreto di Concessione, è riapprovato il Q.E. rideterminato in complessivi € 5.066.827,88;
- con nota prot. 11874 del 12.08.2022 il Consorzio ha informato l'Ente finanziatore dell'evidente e chiara difficoltà di avviare le procedure di gara a causa dell'incremento dell'importo dei lavori, dovuto all'applicazione dall'art. 26, c.6, del DL 50/2022;
- con nota n. 358860 del 19/08/2022, acquisita a protocollo il 22.08.2022 al n. 12025, il MIPAAF - DISR 01 - ha dato il proprio nulla osta alla redazione di uno "stralcio funzionale" dell'intervento, fermo restando la funzionalità dell'opera i criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento e lasciando invariata la superficie totale da attrezzare (ha 280);
- con deliberazione della D.A. n. 501 del 08.09.2022 è stato approvato lo "stralcio funzionale" del progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 dell'importo complessivo di € 5.066.827,88 di cui € 3.487.641,53 per lavori ed oneri della sicurezza, € 235.163,76 per somme a disposizione ed € 1.344.022,59 per spese generali ed Iva;
- con Decreto n. 0537559 del 21/10/2022 l'ente finanziatore ha approvato il Q.E. a seguito di aggiornamento del progetto che prevede lo "stralcio funzionale" di cui sopra;

- con deliberazione della D.A. 747 del 22.12.2022 i lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” sono stati affidati, a seguito di gara, all’impresa MARCO POLO APPALTI S.R.L. con sede in Roccadaspide (SA) - P. I.V.A. n. 01847450762 per l’Improta di € 2.474.586,77 per lavori ed € 77.240,80 per oneri della sicurezza per totali € 2.551.827,30 (ribasso 27,440 %), successivamente dichiarata efficace con deliberazione della D.A. n. 36 del 23.01.202;
- in data 07.02.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 487, registrato in pari data al n. 90 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate - sportello di Agropoli;
- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto, tra l’impresa affidataria, la D.L. ed il RUP, verbale di consegna dei lavori – durata lavori 320 giorni naturali e consecutivi;
- con Decreto Masaf n. N.0129591 del 28/02/2023 è stato approvato il Q.E. rideterminato a seguito di gara;
- con deliberazione della D.A. 713/2023 la direzione dei lavori è stata autorizzata a redigere una “Perizia di Variante Tecnica in corso d’opera” dovuta alla necessità di apportare alcune modifiche inerenti all’attraversamento in subalveo del Fiume “Calore” che in progetto è previsto con la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) - “No-Dig”, lavorazione strategica e funzionale all’intera opera;
- con nota consortile protocollo n. 15649 del 22/12/2023 è stata richiesta l’autorizzazione all’Ente Finanziatore (Masaf) a poter procedere con la redazione di una Perizia di Variante in corso d’opera;
- in data 15/01/2024, a seguito di richiesta di autorizzazione da parte del Consorzio (Pec prot. n. 15649/2023) l’Ente Finanziatore, con propria nota prot. 14289/2023, ha inviato l’autorizzazione a trasmettere gli elaborati di perizia al delegato dell’Alta sorveglianza per l’acquisizione del necessario parere, successivamente trasmessi con PEC prot. 545/2023;
- il delegato all’Alta Sorveglianza, ing. Vittorio Gagliardi, in data 18/01/2024 ha trasmesso il proprio parere favorevole acquisto al protocollo del Consorzio al n. 671/2024;
- con deliberazione della D.A. n. 41 del 18/01/2024 si è preso atto del parere del delegato all’Alta Sorveglianza ed approvata la “Perizia di Variante in corso d’opera” redatta dalla Direzione dei Lavori incaricata e predisposta ai sensi del combinato disposto degli art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- con nota prot. 1113 del 26/01/2024 tutta la documentazione relativa alla Perizia di Variante in corso d’opera, completa del parere del delegato all’Alta Sorveglianza, è stata inviata all’Ente Finanziatore per la necessaria approvazione;
- RILEVATO che:
- con propria nota del 20/02/2024, acquisita al protocollo Cortile in data 21/02/2024 n. 2255/2024, l’Ente finanziatore ha trasmesso il “Decreto di rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante” prot. N.0082785 del 20/02/2024 così rideterminato:

	voci	rideterminato ex ufficio
A)	Lavori /Forniture	
a.1	Lavori/forniture a base d'asta (con ribasso di 27,440%)	3.026.618,65 €
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	83.034,55 €
	Totale A	3.109.653,20 €
B)	Somme a disposizione	
b.1	Lavori in economia / amministrazione diretta	- €
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	1.000,00 €
b.3	Oneri di discarica	82.601,52 €
b.4	Espropriazioni /acquisizioni di aree o beni immobili	4.766,67 €
b.5	Servitù di passaggio di acquedotto	108.266,66 €
b.6	Occupazioni temporanee	9.653,93 €
	Totale B	206.288,78 €
C)	Spese generali (fino al 14% di A +B)	464.231,88 €
D)	Imprevisti (fino al 5 % di lordo di A)	- €
E)	I.V.A. (a+b1+b2+b3 *22/100)	702.516,04 €
	Totale del finanziamento assentito (A+B+C+D+E)	4.482.689,90 €
F)	Accantonamento ex art 3 commi 3 e 5 delle LG (fino al 10% di A)	127.591,38 €
G)	economie di gara	456.546,60 €
	Totale progetto	5.066.827,88 €

- l'importo di finanziamento massimo assentito è stato rideterminato in € 4.482.689,90;
- TENUTO CONTO che:
- il Rappresentante Legale della ditta MARCO POLO APPALTI S.R.L. - P. I.V.A. n. 01847450762 aveva sottoscritto per accettazione lo schema di "Atto di sottomissione" con allegato "verbale di concordamento nuovi prezzi";
- PRECISTO Che:
- il RUP incaricato, ai sensi art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il geom. Antonio Del Prete nominato con atto della D.A. n. 208 del 25.05.2020;
- con deliberazione della D.A. n. 519 del 22.09.2022 è stato costituito l'ufficio direzione dei lavori;
- il delegato all'Alta Sorveglianza è l'Ing. Vittorio Gagliardi nominato con D.M. n. 199361 del 12/04/2023;
- il CUP attribuito al progetto è: B23E20000030001;
- il CIG attribuito alla procedura di gara è: 925823378F;
- VISTO:
- Il d.lgs. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- l'art. 226 del d.lgs. 36/2023 il quale dispone che a decorrere dal primo luglio 2023, esclusivamente ai procedimenti in corso, continua ad applicarsi il d.lgs. 50/2016;
- lo schema di atto aggiunto predisposto dagli uffici ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e art. 14 comma 5 lettera d) D.M. 49/2018;

- il “Decreto di rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante” prot. N.0082785 del 20/02/2024 trasmesso dall’Ente finanziatore;
- RITENUTO DI:
- di prendere atto del “Decreto di rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante” prot. N.0082785 del 20/02/2024 trasmesso dall’Ente Finanziatore ed acquisito al protocollo del Consorzio al n. 2255/2024;
- di prendere atto ed approvare il quadro economico allegato al decreto di cui spora;
- di approvare lo schema di atto aggiunto predisposto dagli uffici ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e art. 14 comma 5 lettera d) D.M. 49/2018;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell’Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del “Decreto di rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante” prot. N.0082785 del 20/02/2024 trasmesso dall’Ente Finanziatore ed acquisito al protocollo del Consorzio al n. 2255/2024;
- di prendere atto ed approvare il quadro economico allegato al decreto di cui spora così rideterminato:

	voci	rideterminato ex ufficio
A)	Lavori /Forniture	
a.1	Lavori/forniture a base d’asta (con ribasso di 27,440%)	3.026.618,65 €
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	83.034,55 €
	Totale A	3.109.653,20 €
B)	Somme a disposizione	
b.1	Lavori in economia / amministrazione diretta	- €
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	1.000,00 €
b.3	Oneri di discarica	82.601,52 €
b.4	Espropriazioni /acquisizioni di aree o beni immobili	4.766,67 €
b.5	Servitù di passaggio di acquedotto	108.266,66 €
b.6	Occupazioni temporanee	9.653,93 €
	Totale B	206.288,78 €
C)	Spese generali (fino al 14% di A +B)	464.231,88 €
D)	Imprevisti (fino al 5 % di lordo di A)	- €
E)	I.V.A. (a+b1+b2+b3 *22/100)	702.516,04 €
	Totale del finanziamento assentito (A+B+C+D+E)	4.482.689,90 €
F)	Accantonamento ex art 3 commi 3 e 5 delle LG (fino al 10% di A)	127.591,38 €
G)	economie di gara	456.546,60 €
	Totale progetto	5.066.827,88 €

- di approvare lo schema di atto aggiuntivo predisposto dagli uffici ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e art. 14 comma 5 lettera d) D.M. 49/2018;

- di dare mandato al RUP predisporre tutta la necessaria documentazione utile agli adempimenti successivi e conseguenti;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà imputata al decreto di finanziamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste n. 0102221 del 03.03.2022 e successivi (Decreto n. 537559/2022 e n. 0082785/2024);
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 21/02/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 22/02/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 06/03/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 22/02/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 06/03/2024