



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 623/2024 del 24/10/2024

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il giorno 24/10/2024 alle ore 18:30, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
	A
P	
P	
P	

Presenti: 5 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Grippa Francesco
Giustificano l'assenza i Sigg: Grippa Francesco

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- con deliberazione delle D.A. n. 208 del 25.05.2020 è stato incaricato l'Ufficio Tecnico del Consorzio redigere il progetto "Ristrutturazione e Ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre - Jonta Alta" da candidare al Bando – MIPAAF - "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA – Sottopiano 2 "interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" successivamente approvato con deliberazione della D.A. n. 278 del 18.06.2020 di importo pari ad € 5.078.377,88, dichiarando, altresì, la pubblica utilità dell'opera e dando avvio al procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli Artt. 9 e 11 del DPR 327/01;
- a seguito di conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/1990, con deliberazione della D.A. n. 386 del 20.08.2020 è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio, fissando la scadenza al 04.08.2025, ed approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 per l'importo complessivo di € 5.087.377,88;
- in data 17.09.20 – prot. 9138715 – il progetto di che trattasi è stato candidato ufficialmente al bando di selezione MIPAAF FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2;
- in data 03.03.2022 prot. 3335 il MIPAAF ha trasmesso il "Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento" n. 102221 del 03.03.222 per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001, per l'importo complessivo di € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 227 del 06.04.2022 si è preso atto del Decreto di Concessione, è riapprovato il Q.E. rideterminato in complessivi € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 501 del 08.09.2022 è stato approvato lo stralcio funzionale del progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 dell'importo complessivo di € 5.066.827,88 di cui € 3.487.641,53 per lavori ed oneri della sicurezza, € 235.163,76 per somme a disposizione ed €

1.344.022,59 per spese generali ed Iva così come da autorizzazione del MIPAAF n. 358860 del 19/08/2022;

- con deliberazione della D.A. 747 del 22.12.2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 c. 5 e 33 de Dlgs 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" in favore dell'impresa MARCO POLO APPALTI S.R.L. con sede in Roccadaspide (SA) - P. I.V.A. n. 01847450762 per l'Improta di € 2.474.586,77 per lavori ed € 77.240,80 per oneri della sicurezza per totali € 2.551.827,30 (ribasso 27,440 %);
- con deliberazione della D.A. n. 36 del 23.01.2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con deliberazione n. 747/2022 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e dato mandato all'ufficio esproprio dare avviso alle ditte interessate dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità nei modi previsti dall'art. 11 c. 2, secondo periodo, del DPR 327/01 e s.m. e i.;
- in data 07.02.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto repertorio n. 487, registrato in pari data al n. 90 serie 3 presso l'Agenzia delle Entrate - sportello di Agropoli;
- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto, tra l'impresa affidataria, la D.L. ed il RUP, verbale di consegna dei lavori – durata lavori 320 giorni naturali e consecutivi;
- in fase di esecuzione dei lavori è sorta la necessità di predisporre, ai sensi del combinato disposto degli art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del d.lgs. 50/2016, una "Perizia di Variante Tecnica in corso d'opera", autorizzata dal Ministero con nota prot. 14289/2023 (Pec prot. n. 15649/2023) e successivamente approvata con deliberazione della D.A. n. 41 del 18/01/2024 e trasmessa, con allegato il parere favorevole dell'alto sorvegliante all'Ente Finanziatore per la necessaria approvazione
- in data 21/02/202 con propria nota del 20/02/2024, acquisita al protocollo Consortile al n. 2255/2024, l'Ente finanziatore ha trasmesso il "Decreto di rimodulazione quadro economico a seguito di perizia di variante" prot. N.0082785 del 20/02/2024 che ridetermina l'importo massimo assentito in € 4.482.689,90;
- **TENUTO CONTO** che:
- lavori sono sospesi dal 10.05.2024 come risulta dal verbale di sospensione n. 4 del 10/05/2024; l'art. 141 comma 3 del DPR 207/2010 prevede che "nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione"
- **RILEVATO** che:

- la Direzione dei lavori ha predisposto la contabilità dei lavori (S.A.L. n. 3) a tutto il 01/10/2024, per un importo di opere eseguite pari ad € 1.040.416,08 oltre iva di legge (avanzamento fisico lavori pari al 33,45%);
- al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale e delle rate precedenti, risulta un credito a favore dell'impresa di € 208.722,33 oltre iva di legge come da certificato di pagamento n. 3;
- la D.L. ha predisposto e consegnato i seguenti documenti:
 - relazione esplicativa;
 - stato di avanzamento lavori;
 - libretto delle Misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - giornale dei lavori;
 - verbale di constatazione materiale a piè d'opera;
- l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto tutti gli atti contabili senza riserve alcune;
- l'alto sorvegliante designato, Ing. Vittorio Gagliardi, ha posto il proprio "visto" tutti gli atti contabili;
- DATO ATTO Che:
 - il RUP incaricato con atto della D.A. n. 208 del 25.05.2020 è il geom. Antonio Del Prete;
 - con deliberazione della D.A. n. 519 del 22.09.2022 è stato costituito l'ufficio direzione dei lavori;
 - il delegato all'Alta Sorveglianza è l'Ing. Vittorio Gagliardi nominato con D.M. n. 199361 del 12/04/2023;
 - l'art. 226 del d.lgs. 36/2023 dispone che a decorrere dal primo luglio 2023, esclusivamente ai procedimenti in corso, continua ad applicarsi il d.lgs. 50/2016;
 - VERIFICATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- VISTO:
 - il contratto di appalto sottoscritto in data 07/02/23 rap. 487;
 - l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 11.03.2024 (rep. int. 505);
 - il verbale di consegna dei lavori del giorno 08.02.2023;
 - il parere positivo del delegato all'alta Sorveglianza prot. n. 12292 del 07.10.2024
 - il certificato di pagamento n. 3, redatto dal Responsabile del Procedimento da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 208.722,33 oltre iva di legge;

- RICHIAMATI:
- relativamente all'intervento in oggetto il CUP attribuito al progetto: B23E20000030001 ed il CIG attribuito alla procedura di gara: 925823378F;
- il d.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore;
- RITENUTO di:
- di prendere atto del parere positivo del Delegato all'alta Sorveglianza Ing. Vittorio Gagliardi, acquisito al protocollo del Consorzio al n. 12292 del 07.10.2024;
- approvare lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 10.10.2024 la relativa documentazione contabile redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 141 c. 3 del DPR 207/2010;
- di approvare il certificato di pagamento N. 3 da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 208.722,33 oltre iva di legge;
- liquidare in favore dell'impresa affidataria – MARCO POLO APPALTI S.R.L. con sede in Roccadaspide (SA) - P. I.V.A. n. 01847450762 – l'importo di € 208.722,33 oltre iva di legge previa presentazione di regolare fattura;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto del parere positivo del Delegato all'alta Sorveglianza Ing. Vittorio Gagliardi, acquisito al protocollo del Consorzio al n.12292 del 07.10.2024
- approvare lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 10.10.2024 la relativa documentazione contabile redatta dalla D.L. ai sensi dell'art. 141 c. 3 del DPR 207/2010;
- di approvare il certificato di pagamento n. 3 da cui risulta un credito all'impresa pari ad € 208.722,33 oltre iva di legge;
- di liquidare in favore dell'impresa affidataria – MARCO POLO APPALTI S.R.L. con sede in Roccadaspide (SA) - P. I.V.A. n. 01847450762 – l'importo di € 208.722,33 oltre iva di legge previa presentazione di regolare fattura;

- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà imputata al Q.E. del finanziamento di cui al decreto del MIPAAF (oggi MASAF) n. 0102221 del 03.03.2022 e successivi;



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 24/10/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 - Lavori di “Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta” - CUP. B23E20000030001 - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 11/11/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 19:05

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 11/11/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 24/10/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 11/11/2024