



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 686/2024 del 14/11/2024

OGGETTO: PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto - B41J20000400006 - provvedimenti

Il giorno 14/11/2024 alle ore 18:30, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO
GIOVANNI TEDESCO
FRANCESCO GRIPPA
PASQUALE MARANO
ALFONSO MATRONE
ANTONIO ORLOTTI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
	A
P	

Presenti: 5 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Matrone Alfonso;
Giustificano l'assenza i Sigg: Matrone Alfonso.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 la Regione Campania è destinataria di specifici fondi per far fronte alle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del mese di Novembre 2019;
- a seguito del suddetto evento meteorologico il reticolo idrografico del Consorzio del Consorzio Bonifica di Paestum ha subito ingenti danni con la formazione di puntuali dissesti;
- con deliberazione della D.A. n. 39 del 30.01.2020 è stato dato incarico all'Ing. Guido Contini, al geom. Angelo Iorio e al geom. Pietro Mancino di predisporre le perizie tecniche da inviare all'assessorato ai Lavori pubblici della Regione Campania;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 59 del 06.02.2020 sono state approvate tutte le perizie redatte dall'Area Tecnica Consortile, tra cui i lavori di *"Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto"*;
- con propria nota protocollo n. 335292 del 28.06.2022 in data 27.01.2023 la Giunta Regionale della Campania – Direzione generale per i lavori Pubblici e la Protezione Civile - ha richiesto la documentazione relativa alle Perizie approvate al fine di ammetterle a finanziamento, a valere sui fondi PNRR;
- con nota Consortile Prt.G.0009197/2022 del 30/06/2022 è stata trasmessa, alla Direzione generale per i lavori Pubblici della Regione Campania, tutta la documentazione richiesta;
- la Giunta Regionale della Campania con propria nota del 26.01.2023 n. 45067 ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato *"Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto"*, inserito nel decreto del Dip. Protezione Civile rep. 2839 del 31.10.200, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 28.12.2022 al n. 3334, per l'importo complessivo di € 202.741,33;
- con deliberazione della D.A. n. 55 del 02.02.2023 è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico Consortile di procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di *"Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto"*;
- con deliberazione della D.A. 257 del 20.04.2023 è stato approvato il progetto di livello esecutivo dei lavori che trattasi, redatto sulla base del prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, per l'importo complessivo di 202.741,33;
- con deliberazione della D.A. n. 549 del 14.09.2023 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi, con il criterio del minor prezzo, da esperirsi mediante la piattaforma di negoziazione ASMECOMM ex art. 25, 26 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- in data 18/09/23 (prot. 11069/23) con proprio Decreto Dirigenziale n. 342 del 24/07/2023 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento i lavori denominati *"PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto"* per l'importo complessivo di € 202.741,33;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 595 del 05.10.2023, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, i lavori sono stati affidati all'impresa *"T.V.G. s.r.l."* con sede in Roccadaspide (SA) – P.IVA n. 02455930020 con un ribasso del 1,13%, per un importo di aggiudicazione di € 139.196,12, oltre IVA, di cui € 2.261,17 per oneri della sicurezza;

- con deliberazione della D.A. n.595 del 05.10.2023 è stato rimodulato il Quadro Economico del Progetto di che trattasi;
- in data 08.11.2023 rep. 499 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "T.V.G. s.r.l." – P.IVA n. 02455930020, registrato ad Agropoli in data 15.11.2023 – numero 768 serie 3;
- RILEVATO che:
- in fase esecutiva è emersa la necessità, segnalata dalla D.L., di introdurre di piccole lavorazioni di dettaglio complementari alle opere di progetto ovvero:
 - rinterro con misto grano-volumetrico necessario a riempire le aree del canale già precedentemente profilate e soggette a franamenti a seguito di forti piogge;
 - posa in opera di un tubo corrugato a ridosso del muro di contenimento della strada comunale per una lunghezza pari a 60 ml, per sottoservizi;
- nei documenti di gara, è più precisamente all'art. 4 della lettera di invito prot. n. 11505 del 25.09.2023, è prevista la possibilità di introdurre modifiche al contratto;
- VISTI gli atti di perizia dei lavori denominati "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto", tramessi dalla D.L. e così composti:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - elenco prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - sommario del computo;
 - incidenza manodopera
 - quadro comparativo di raffronto;
 - capitolato speciale d'appalto;
 - schema atto di sottomissione;
 - quadro economico rideterminato;
- TENUTO CONTO che:
- l'importo di variante al netto del ribasso d'asta è contenuto nel 5% del valore del contratto iniziale ovvero 4,815%;
- la somma necessaria a coprire l'incremento contrattuale è stata interamente recuperata dalla voce "b.1 – imprevisti" presenti nel Q.E. di progetto;
- VISTA la relazione sull'ammissibilità della Perizia redatta dal RUP, agli atti del procedimento, dalla quale si evince che la variante:
 - al netto del ribasso d'asta, comporta un incremento complessivo di € 6.927,50 che corrisponde ad un aumento percentuale pari al 4,815%, contenuto nel 5% del valore del contratto iniziale, per un nuovo importo di contratto pari ad € 143.862,45 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.233,95 ed iva di legge;
 - non comporta modifiche sostanziali al contratto;
 - è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
 - deriva, come precisato nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, da modifiche alle previsioni di progetto che non alterano la natura complessiva del contratto, ricadendo pertanto nella fattispecie di 120 comma 1 lettera a) e comma 3 lettera a) e b) del D.lgs. 36/2023
 - comporta l'introduzione di n. 1 nuovi prezzi;
 - non prevede il differimento giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- DATO ATTO che:
- il RUP dell'iniziativa e il geom. Antonio Del Prete nominato con deliberazione della D.A. n.39 del 30.01.2020;
- il CIG attribuito al presente progetto è il seguente: 9860465920;
- il CUP attribuito al presente progetto è il seguente: B41J20000400006;
- RITENUTO DI:

- prendere atto ed approvare la Perizia di Variante dei lavori denominati “Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto” affidati all’impresa T.V.G. s.r.l. con sede in Roccadaspide (SA) – P.IVA n. 02455930020 che prevede un incremento percentuale del 4,815 per un nuovo importo di contratto pari ad € 143.862,45 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.233,95 ed iva di legge composta dai seguenti atti tecnici:
 - relazione tecnica illustrativa;
 - elenco prezzi;
 - computo metrico estimativo;
 - sommario del computo;
 - incidenza manodopera
 - quadro comparativo di raffronto;
 - capitolato speciale d’appalto;
 - schema atto di sottomissione;
 - quadro economico rideterminato;
- di approvare, per quanto innanzi riportato, il nuovo Quadro Economico di variante come appresso indicato:

QUADRO ECONOMICO		
A)	Lavori	
a.1	Lavori (ribasso 1,13%)	€ 143 862,45
a.2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 233,95
	Totale lavori	€ 146 096,40
B)	Somme a disposizione	
b.1	Imprevisti (5% di A)	€ -
b.2	Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici	€ 400,00
b.3	Oneri a discarica	€ 1 000,00
b.4	indennità per occupazione temporanea - DPR 327/01 e art. 17 D.P.R. 22/2018	€ 672,22
	Totale B)	€ 2 072,22
C)	Spese generali (fino al 15% di A+B)	€ 16 560,09
D)	I.V.A. 22% (di A+B)	€ 35 784,43
E)	economie di gara	€ 2 228,19
	TOTALE Concessione (A+B+C+D)	202 741,33

- di prendere atto ed approvare lo schema atto di sottomissione che prevede l’introduzione di un nuovo prezzo ma non proroghe sull’ultimazione dei lavori;
- VISTO:
- il D.lgs. 36/2023 – nuovo codice dei contratti pubblici;
- lo schema atto di sottomissione sottoscritto dall’Impresa T.V.G. srl senza riserve alcune;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell’Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto ed approvare la Perizia di Variante dei lavori denominati “Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum

- 1° tratto” affidati all’impresa T.V.G. s.r.l. con sede in Roccadaspide (SA) – P.IVA n. 02455930020 che prevede un incremento percentuale del 4,815 per un nuovo importo di contratto pari ad € 143.862,45 oltre oneri di sicurezza pari ad € 2.233,95 ed iva di legge composta dai seguenti atti tecnici:

- relazione tecnica illustrativa;
- elenco prezzi;
- computo metrico estimativo;
- sommario del computo;
- incidenza manodopera
- quadro comparativo di raffronto;
- capitolato speciale d’appalto;
- schema atto di sottomissione;
- quadro economico rideterminato;

- di approvare, per quanto innanzi riportato, il nuovo Quadro Economico di variante come appresso indicato:

QUADRO ECONOMICO		
A)	Lavori	
a.1	Lavori (ribasso 1,13%)	€ 143 862,45
a.2	Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 233,95
	Totale lavori	€ 146 096,40
B)	Somme a disposizione	
b.1	Imprevisti (5% di A)	€ -
b.2	Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici	€ 400,00
b.3	Oneri a discarica	€ 1 000,00
b.4	indennità per occupazione temporanea - DPR 327/01 e art. 17 D.P.R. 22/2018	€ 672,22
	Totale B)	€ 2 072,22
C)	Spese generali (fino al 15% di A+B)	€ 16 560,09
D)	I.V.A. 22% (di A+B)	€ 35 784,43
E)	economie di gara	€ 2 228,19
	TOTALE Concessione (A+B+C+D)	202 741,33

- di prendere atto ed approvare lo schema atto di sottomissione che prevede l’introduzione di un nuovo prezzo ma non proroghe sull’ultimazione dei lavori;
- dare atto che la somma necessaria a coprire l’incremento contrattuale pari ad € 6.927,50 è completamente recuperata dalla voce “b.1 – imprevisti” presente nel quadro economico collegato di progetto;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà imputata al decreto di finanziamento n. 342 del 24/07/2023 della Regione Campania;



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto - B41J20000400006 - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 14/11/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 1° tratto - B41J20000400006 - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 27/11/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 18:45

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
CARMINE FRUNZO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 27/11/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 14/11/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 27/11/2024