



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 81/2025 del 13/02/2025

**OGGETTO:** Impianto di sollevamento opera di presa in Località Pagliarone nel Comune di Serre - provvedimenti

Il giorno 13/02/2025 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO  
GIOVANNI TEDESCO  
FRANCESCO GRIPPA  
PASQUALE MARANO  
ALFONSO MATRONE  
ANTONIO ORLOTTI

PRESENTI	ASSENTI
	A
P	
P	
P	
	A
P	

Presenti: 4 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: GIOVANNI TEDESCO - Vice Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

**Esito: Approvata con immediata esecutività**

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Frunzo Carmine, Matrone Alfonso  
Giustificano l'assenza i Sigg: Frunzo Carmine, Matrone Alfonso

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- con deliberazione della D.A. n. 104 del 04.03.2021 è stato approvato il progetto denominato "Impianto di sollevamento opera di presa in Località Pagliarone nel Comune di Serre";
- in data 30.04.2021 è pervenuta l'autorizzazione paesaggistica n. 5 del 15.04.2021 rilasciata dal Comune di Serre (Sa), ed acquisita al protocollo dell'Ente al numero 9060, con allegato nulla osta favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, protocollo n. 34.43.04/175, recava la prescrizione di acquisire il parere di cui all'art. 21 del D.lgs. 42/2004 ;
- al fine di acquisire il Parere di cui all'art. 21 del D.lgs. 42/2004 in data 07/06/2021 prot. 10852 è stata trasmessa la necessaria documentazione, al Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino;
- in data 07.07.2021 n. 12209 è stata acquisita al protocollo dell'Ente l'autorizzazione n.14797 del 07.07.2021, di cui all'art. 21 del D.lgs. 42/2004;
- in data 09.08.2021 il Consorzio ha ottenuto sul progetto di che trattasi, la Determinazione di Valutazione di Incidenza, giusto Decreto n. 49 del 06.08.2021, con la quale si rilascia "parere favorevole di esclusione dell'intervento dalla procedura di valutazione di incidenza appropriata";
- con deliberazione della D.A. n. 508 del 30.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi ed approvata la procedura di gara ed i relativi atti;
- a seguito di procedura di gara con deliberazione della D.A. n. 357 del 03.03.2022 i lavori denominati "Impianto di sollevamento opera di presa in Località Pagliarone nel Comune di Serre" sono stati affidati favore del R.T.I. "Scaglione Costruzioni Generali" (capogruppo) srl con sede in Via Salitto, Colliano (SA) - P.IVA n. 04298780653 e "VS Costruzioni" srl (mandante) con sede in Teora (AV) Via Nazionale 27 P iva 02860150644 e per un importo di € 359.718,64, oltre IVA, di cui € 3.275,39 per oneri di sicurezza - ribasso offerto 8,540 %;
- in data 29.11.2022 - rep. 481 – è stato sottoscritto il contratto di appalto registrato in data 02.12.2022 presso l'Agenzia delle Entrate, sportello di Agropoli, con il n. 1295;
- **DATO ATTO** che:
- il RUP incaricato, ai sensi art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il geom. Antonio Del Prete;
- Il Codice CIG è: 91226866A3;
- **PRECISATO** che:
- dal 01/07/2023 è divenuto efficace il D.lgs. 36/2023 - nuovo codice dei contratti pubblici - che all'art. 226 dispone che, a decorrere dal primo luglio 2023, esclusivamente ai procedimenti in corso, continua ad applicarsi il d.lgs. 50/2016 e quindi per la redazione della presente "Perizia di variante in Corso d'opera" si farà riferimento all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e più precisamente al comma 1 "I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

✓ lettera c) “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- la modifica non altera la natura generale del contratto”;

- il comma 7 che recita “nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale...”;
- RILEVATO che la “Perizia di variante in corso d'opera”, predisposta dalla Direzione dei lavori:
  - non andrà ad alterare la natura generale del contratto rispetto alle previsioni iniziali;
  - comporta una diminuzione della spesa pari ad € 28.319,83 oltre iva di legge (diminuzione del 7,87%%);
  - è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati che non dipendono da esigenze dell'impresa;
  - comporta l'introduzione di nuovi prezzi definiti con apposito verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto prima dell'approvazione;
- RICHIAMATI:
  - gli atti predisposti dalla direzione dei lavori relativi alla Perizia di assestamento finale;
  - la relazione
  - il D.lgs. 50/2016;
  - lo schema di atto di sottomissione, in uno agli atti tecnici ed economici sottoscritti dall'impresa affidataria senza riserve alcune;
- RITENUTO DI:
  - perdere atto ed approvare gli atti predisposti dalla direzione dei lavori relativi alla perizia di assestamento finale;
  - di approvare la perizia di assetramento finale redatta ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 del D.lgs. 50/2016 che comporta una diminuzione della spesa pari ad € 28.319,83 secondo il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO - PERIZIA ASSESTAMENTO</b>		
<b>A)</b>	<b>Lavori principali</b>	
a.1	lavori a base d'asta (ribasso 8,540%)	€ 328 123,42
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 275,39
	<b>Totale lavori A)</b>	<b>€ 331 398,81</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
b.1	amministrazione diretta	€ -
b.2	oneri di allacci a pubblici servizi	€ 43 401,31
b.3	forniture	€ 116 990,69
	<b>Totale lavori B)</b>	<b>€ 160 392,00</b>
<b>C)</b>	Spese generali e tecniche 5% di A+B	€ -
<b>D)</b>	I.V.A. 22% (di a.1+a.3+b.1+b.2+b.3)	€ 98 645,69
<b>E)</b>	I.V.A. 10% (di a.2+b.2)	€ 4 340,13
<b>F)</b>	economie di gara	€ 49 562,46
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 644 339,09</b>

- di prendere atto ed approvare lo schema di atto di sottomissione, in uno agli atti tecnici ed economici, sottoscritti dall'impresa affidataria senza riserve alcune;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini e

- del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere favorevole contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio, Capo Settore Ragioneria e Patrimonio;
  - ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
  - a voti unanimi espressi secondo le forme di legge.

## D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di perdere atto ed approvare gli atti predisposti dalla direzione dei lavori relativi alla Perizia di assestamento finale;
- di approvare la perizia di assestamento finale redatta ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 del D.lgs 50/2016 che comporta una diminuzione della spesa pari ad € 28.319,83 secondo il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO - PERIZIA ASSESTAMENTO</b>		
<b>A)</b>	<b>Lavori principali</b>	
a.1	lavori a base d'asta (ribasso 8,540%)	€ 328 123,42
a.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3 275,39
	<b>Totale lavori A)</b>	<b>€ 331 398,81</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
b.1	amministrazione diretta	€ -
b.2	oneri di allacci a pubblici servizi	€ 43 401,31
b.3	forniture	€ 116 990,69
	<b>Totale lavori B)</b>	<b>€ 160 392,00</b>
<b>C)</b>	Spese generali e tecniche 5% di A+B	€ -
<b>D)</b>	I.V.A. 22% (di a.1+a.3+b.1+b.2+b.3)	€ 98 645,69
<b>E)</b>	I.V.A. 10% (di a.2+b.2)	€ 4 340,13
<b>F)</b>	economie di gara	€ 49 562,46
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 644 339,09</b>

- di prendere atto ed approvare lo schema di atto di sottomissione, in uno agli atti tecnici ed economici, sottoscritti dall'impresa affidataria senza riserve alcune;
- di imputare l'importo derivante dalla presente deliberazione al mastro di bilancio n. 2.1.1.07 "fondo oneri diversi" secondo le indicazioni del Capo settore Ragioneria e Patrimonio, Dott.ssa Daniela Gregorio.

-----



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** Impianto di sollevamento opera di presa in Località Pagliarone nel Comune di Serre - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 13/02/2025

Il Direttore

GUIDO CONTINI



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** Impianto di sollevamento opera di presa in Località Pagliarone nel Comune di Serre - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 13/02/2025

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:15

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente  
GIOVANNI TEDESCO

Il Segretario  
GUIDO CONTINI

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 11/03/2025

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 13/02/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 11/03/2025