



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 501 del 08 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" - Lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP. B23E20000030001 – Provvedimenti

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 08 del mese di Settembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 12670 spedito in data 02.09.2022 si è riunita

la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	NO
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Ciuccio

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 5 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato il Bando "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA – Sottopiano 2 "interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza";
- l'Amministrazione Consortile ha inteso candidare, al Bando di cui sopra, una propria proposta progettuale che interessa la zona "Jonta Alta" dei Comuni di Serre ed Altavilla Silentina al fine di ammodernare la rete irrigua estinte;
- con deliberazione delle D.A. n. 208 del 25.05.2020 è stato incaricato l'Ufficio Tecnico del Consorzio redigere il progetto definitivo dei lavori di che trattasi;
- con delibera della deputazione amministrativa n. 278 del 18.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Ristrutturazione e Ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre - Jonta Alta" di importo pari ad € 5.078.377,88, dichiarando, altresì, la pubblica utilità dell'opera e dando avvio al procedimento per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli Artt. 9 e 11 del DPR 327/01;
- a seguito di conferenza dei servizi decisoria semplificata ed asincrona indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 241/1990, con deliberazione della D.A. n. 386 del 20.08.2020 è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio, fissando la scadenza al 04.08.2025, ed approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 per l'importo complessivo di € 5.087.377,88;
- in data 17.09.20 – prot. 9138715 – la proposta progettuale denominata "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001, è stata candidata al bando di selezione MIPAAF FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza";
- con propria nota n. 65335 DEL 13.12.2021, acquisita al protocollo consortile al n. 19636/2021 il l'Ente Finanziatore ha comunicato la rideterminazione del finanziamento concesso nel minore importo di € 5.066.827,89;
- con decreto MIPAAF n. 670381/2021 la domanda di finanziamento, per l'importo di € 5.066.827,89, presentata dal Consorzio, è stata ritenuta idonea essendosi collocata al n. 5 della graduatoria approvata;
- in data 03.03.2022 prot. 3335 il MIPAAF ha trasmesso il "Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento" n. 102221 del 03.03.2022 per la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001, per l'importo complessivo di € 5.066.827,88;
- con deliberazione della D.A. n. 227 del 06.04.2022 si è preso atto del Decreto di Concessione, è stato approvato il Q.E. rideterminato in complessivi € 5.066.827,88 e dato mandato al RUP di predisporre gli atti gara;
- in data 18.05.2022 è entrato in vigore il D.L. 50/2022 che prevede, all'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici", un nuovo meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti dei lavori;
- il secondo comma, terzo periodo, dell'art. 26 prevede l'applicazione dei nuovi prezzi anche alle procedure di affidamento che saranno avviate successivamente

alla data di entrata in vigore del decreto, e sino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023;

- con deliberazione della D.A. n. 412 del 21.07.2022 è stato dato mandato all'ufficio Tecnico Consortile di aggiornare la parte economica del progetto utilizzando il prezzario regionale Campania Lavori Pubblici anno 2022 - aggiornamento infrannuale così come previsto dall'art. 26 del DL 50/2022 – “Decreto Aiuti”;
- l'applicazione del nuovo prezzario ha comportato un incremento stimato pari ad € 499.379,66 (oltre iva) che comporta il superamento dell'importo complessivo finanziato pari ad € 5.066.827,88 e che, pur rimodulando tutte le somme a disposizione, attualmente appostate nel quadro economico della spesa, così come previsto dall'art. 26, c.6, del DL 50/2022, non si riesce a coprire tutti i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi;
- con nota prot. 11874 del 12.08.2022 il Consorzio ha informato l'Ente finanziatore dell'evidente e chiara difficoltà di avviare le procedure di gara, relativamente ai lavori di che trattasi, alla luce del DL 50/2022 - “Decreto Aiuti”;
- con la medesima nota consortile veniva richiesto, per far fronte ai maggiori costi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 26 c. 1 del DL 50/2022, l'autorizzazione a poter utilizzare “*somme disponibili derivanti da altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltante*” e/o, in subordine, l'autorizzazione a poter stralciare parte delle lavorazioni previste nell'intervento salvaguardando la funzionalità dell'opera, lasciando invariati i criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento;
- con propria nota n. 0358860 del 19/08/2022, acquisita al protocollo Consortile in data 22.08.2022 al n. 12025, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – ha dato il proprio nulla osta alla redazione di uno stralcio funzionale dell'intervento, fermo restando la funzionalità dell'opera nonché i criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento e lasciando invariata la superficie totale da attrezzare (280 Ha);
- DATO ATTO che:
- il RUP incaricato, ai sensi art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il geom. Antonio Del Prete nominato con atto della D.A. n. 208 del 25.05.2020;
- il CUP attribuito al progetto è: B23E20000030001;
- i progettisti incaricati, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 50/2016, con deliberazione della D.A. n. 208 del 25.05.2020, che fanno parte della struttura interna del Consorzio sono:
 - Ing. Guido Contini;
 - Ing. Giovanni Ciravolo;
 - Ing. Elio Spinelli;
 - Geom. Pietro Mancino;
 - Geom. Angelo Iorio;
- TENUTO CONTO che:
- a partire dal 02.05.2022 l'ing. Elio Spinelli non fa più parte della struttura tecnica Consortile in quanto è cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato;
- VISTO:
- il D.lgs 50/2016 e s.m.e i.;
- il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- lo stralcio funzionale del progetto di che trattasi, redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile, che mantiene invariato il costo complessivo dell'intervento salvaguardano la funzionalità dell'opera nonché i criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato la concessione di finanziamento;

- il Verbale di verifica preventiva alla progettazione redatto ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 dallo Studio Tecnico Associato Inniciello e relativa e validazione sottoscritta dal RUP;
- RITENUTO DI:
- di revocare l'incarico di progettista all'Ing. Elio Spinelli;
- Approvare lo stralcio funzionale del Progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" predisposto dal Settore Progettazione e Direzione Lavori del Consorzio avente CUP B23E20000030001;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità reso dal Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione, geom. Chiarelli Roberto;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ufficio Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- di revocare l'incarico di progettista all'Ing. Elio Spinelli per le motivazioni di cui in premessa;
- di approvare, come in effetti approva, lo stralcio funzionale del progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP B23E20000030001 composto dagli elaborati tecnici previsti dall'art. 24 del DPR 207/2010, come di seguito indicati, ed avente il seguente quadro economico:

Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta		
CUP B23E20000030001		
Quadro economico		
A.1)	Lavori/Forniture	
a.1	lavori/forniture a base d'asta	€ 3.410.400,73
a.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, compresi di oneri COVID 19	€ 77.240,80
	Totale lavori A)	€ 3.487.641,53
B)	Somme a disposizione	
b.1	lavori in economia/amministrazione diretta	€ 7.322,20
b.2	oneri di allaccia a pubblici servizi	€ 20.000,00
b.3	oneri di discarica	€ 55.953,55
b.4	espropriazioni/acquisizione aree o beni immobili	€ 4.766,67
b.5	servitù di passaggio acquedotti	€ 135.857,34
b.6	Occupazioni temporanee	€ 11.264,00
b.7	imprevisti (5%di A)	€ -
	Totale lavori B)	€ 235.163,76
C)	Spese generali (fino al 15% - D.M. 4080/17 e D.M. 9460/18)	€ 558.420,79
D)	I.V.A. 22% (di A+b.1+b.2+b.3+b.7)	€ 785.601,80
	IMPORTO TOTALE PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	€ 5.066.827,88

ELENCO ALLEGATI

01-001	RELAZIONE TECNICA GENERALE	
01-002	RELAZIONE CALCOLI IDRAULICI E VERIFICA STATICA CONDOTTA	
01-003	RELAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA	
01-004	RELAZIONE AGRONOMICA	
01-005	RELAZIONE PAESAGGISTICA	
01-006	RELAZIONE GEOLOGICA	
01-007	RELAZIONE TERRA E ROCCE DA SCAVO	
01-008	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE	
02-001	SCHEMI IDRAULICI	
03-001	COROGRAFIA	scala 1:25000
03-002	COROGRAFIA AREE RISCHIO FRANE COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA E SERRE	scala 1:10000
03-003	COROGRAFIA AREE RISCHIO IDRAULICO COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA E SERRE	scala 1:10000
03-004	COROGRAFIA PERICOLOSITA' DA ALLUVIONI COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA E SERRE	scala 1:10000
03-005	COROGRAFIA PERICOLOSITA' DA FRANA COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA E SERRE	scala 1:10000
03-006	COROGRAFIA RISERVA NATURALE "FOCE SELE - TANAGRO"	scala 1:25000
04-001/A	STRALCIO PRG (COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA)	scala 1:10000
04-001/B	STRALCIO PRG (COMUNE DI SERRE)	scala 1:10000
04-002	ORTOFOTO GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI	scala 1:10000
04-002/A	ORTOFOTO REPARTO 4 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000
04-002/B	ORTOFOTO REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000
04-002/C	ORTOFOTO REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000
04-003	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI	scala 1:10000
04-003/A	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA REPARTO 4 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000
04-003/B	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000
04-003/C	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000
04-004	PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA SOTTOSERVIZI	scala 1:4000
04-005	PLANIMETRIA CATASTALE DISPENSORI IRRIGUI DA DEMOLIRE	scala 1:4000
04-006/A	PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE GRAFICA DELLE AZIENDE SERVITE REPARTO 4 BASSO SERVIZIO	scala 1:4000
04-006/B	PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE GRAFICA DELLE AZIENDE SERVITE REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:4000
04-006/C	FASCICOLO CON INDICAZIONE DESCRITTIVA DELLE AZIENDE SERVITE	
05-001	PLANIMETRIA CATASTALE CONDOTTA PRINCIPALE	scala 1:2000
05-002	PLANIMETRIA CATASTALE - REPARTO 4 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000
05-003/A	PLANIMETRIA CATASTALE - REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000
05-003/B	PLANIMETRIA CATASTALE - REPARTO 5 BASSO SERVIZIO	scala 1:2000
06-001	RILIEVO PLANOALTIMETRICO CONDOTTA PRINCIPALE	scala 1:2000
06-002	PROFILI LONGITUDINALI CONDOTTA PRINCIPALE	scala 1:1000/1:500
07-001	OPERE D'ARTE: SEZIONI DI POSA	scala varie
07-002	OPERE D'ARTE: PIAZZOLA DI CONSEGNA AL REPARTO	scala varie
07-003	OPERE D'ARTE: BLOCCHI DI ANCORAGGIO	scala varie
07-004	OPERE D'ARTE: POZZETTI	scala varie
07-005	OPERE D'ARTE: ATTRAVERSAMENTI FOSSI E STRADE	scala varie
07-006	OPERE D'ARTE: ATTRAVERSAMENTI CORSI D'ACQUA	scala varie
08-001	ANALISI PREZZI	
08-002	ELENCO PREZZI	
08-003	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
08-004	SOMMARIO DEL COMPUTO	
08-005	QUADRO ECONOMICO	
08-006	INCIDENZA MANODOPERA	
08-007	COSTI DELLA SICUREZZA	
08-008	RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI	
09-001	CRONOPROGRAMMA	
09-002	PIANO DI MANUTENZIONE	
09-003	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
09-004	SCHEMA DI CONTRATTO	
09-005	DISCIPLINARE TECNICO	
09-006	DISCIPLINARE TECNICO PROTEZIONE CATODICA	
10-001	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - RELAZIONE TECNICA	
10-002	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - VALUTAZIONE RISCHI	
10-003	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ATTIVITA' LAVORO	
10-004	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ATTREZZATURE LAVORO	
10-005	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ATTIVITA' FISSE	
10-006	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - SEGNALETICA DI CANTIERE	
10-007	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO	
11-001	PIANO PARTICELLARE DESCRITTIVO DI ESPROPRIO	

- di dare atto che la spesa sarà imputata al finanziamento Ministeriale di cui al decreto di concessione n. 102221 del 03.03.2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 3335/2022;
- di dare mandato la RUP di trasmettere all'Ente Finanziatore stralcio funzionale del progetto esecutivo denominato "*Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta*" - CUP B23E20000030001 aggiornato in conformità all'art. 26, c. 2 e 3, DL 50/2022;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA


proposta di deliberazione

OGGETTO: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" - Lavori di "Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua del Comune di Altavilla Silentina e Serre, Jonta Alta" - CUP. B23E20000030001 – Provvedimenti

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE


Capaccio Paestum, li 07.09.2022

Il Direttore

(Ing. Guido Cortini)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 07.09.2022

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione


(Geom. Chiarelli Roberto)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 07.09.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio


(Dott.ssa Daniela Gregorio)

La seduta viene tolta alle ore 17:20
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 501 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 05.10.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 05.10.2022

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.