



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 603 del 20 OTTOBRE 2022

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina -
Adduttori primari – Lavori secondari-provvedimenti

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 20 del mese di ottobre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 14682 spedito in data 14.10.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	NO
4)	Frunzo Carmine	"	NO
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	NO
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Ciliberti Luigi, Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Ciliberti Luigi, Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 9 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il CIPE, con delibera n. 92 del 10.11.2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 71 del 28.03.2011 ha approvato il N.P.I.N. per le regioni del sud Italia, nel quale è stato ricompreso anche il progetto esecutivo "Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina alle località Olivella - Cerrelli - Campolongo - Adduttori primari" per l'importo di €. 5.833.000,00;
- con deliberazione della D.A. n. 308 del 27.07.2012, a seguito del parere favorevole espresso con Voto n. 3 del 23.02.2012 dal Comitato Tecnico Amministrativo Provveditorato OO.PP. Campania Molise si riapprovava il progetto esecutivo dei lavori principali individuando risorse per € 572.000,00 allocate nella quota "somme a disposizione" del Quadro Economico come "Lavori Secondari";
- con nota prot. n. 141 del 20.02.2013 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud - trasmetteva il decreto di finanziamento n.19 del 20.02.2013, ed il relativo schema di disciplinare di concessione, per lavori principali pari ad € 3.325.290,97 e lavori accessori/secondari per € 572.000,00 sempre inserite nella voce somme a disposizione;
- in data 07.12.2017, Repertorio n. 8781 raccolta n. 4055, registrato a Roma il 15.12.17 al n. 40165 è stato stipulato, per Notaio Sandra De Franchis, l'atto aggiuntivo al Mutuo stipulato in Roma il 20.06.13 rep. 396 raccolta 169 e successivo 2° atto aggiuntivo per Notaio Igor Genghini di Roma in data 3 dicembre 2020 Rep. n. 69.360, Racc. 22.080 ;
- con deliberazione delle D.A. n. 126 del 05.03.2020 i "Lavori secondari" venivano affidati all'Impresa CANTIERI ITALIANI SRLS - P.iva 4339340616 per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 383.381,82 (contratto del 13.05.2020 rep. 430, registrato ad Agropoli il 25.05.2020 al n. 434) successivamente risolto con deliberazione della D.A. n. 572 del 12.12.2020;
- interpellata la seconda, con deliberazione della D.A. n. 573 del 17.12.2020, i lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, alla ditta Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali S.C.A.R.L. - P. Iva 04392850618 e GISEDIL S.R.L - P. Iva 0442091061, affidamento successivamente revocato con deliberazione della D.A. n. 192 del 15.04.2021;
- interpellata la terza, con deliberazione della D.A. n. 204 del 22.04.2022, i lavori sono stati affidati al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22% (contratto rep. 479 del 14.009.2022 registrato il 22.09.2022 al n. 1038);
- con Decreto Ministeriale prot. 272375 del 16.06.2022 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 8175/2022) il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale Dello Sviluppo Rurale Disr 1, ha concesso al Consorzio una proroga di 18 mesi sulla scadenza della concessione con nuovo termine fissato per il 20.12.2023;
- in data 14.09.2022, rep. 479, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – sportello di Agropoli – il 22.09.2022 al n. 1038;
- in data 21.09.2022 la Direzione dei Lavori, nominata con atto deliberativo n. 207 del 21.05.2020, ha consegnato i lavori, giusto verbale prot. 13536 del 21.09.2022;
- con deliberazione della D.A. n 542 del 29.09.2022 il RUP in uno alla D.L. hanno ottenuto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante che tenesse della

variazione del materiale, delle linee irrigue da ACCIAIO A PEAD successivamente approvata in data 13.10.2022 con deliberazione della D.A. n. 565;

- DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Del Prete, nominato con deliberazione della n. 237 del 15.06.2012;
- ai lavori è stato assegnato il seguente CUP: B26B11000030001;
- RILEVATO CHE:
 - in data 14/02/2022 (prot. 14709/2022) perveniva richiesta da parte dal R.T.I affidatario dei lavori di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), parte dei lavori denominati "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori secondari" all'Impresa "Pinto Marcello" con sede in Albanella (SA) alla Via Kennedy, 14 – P.iva 02890780659, per un importo complessivo pari ad euro 16.500,00, al netto dell'IVA;
 - che l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 D.l. n. 32 del 18/04/2019, consente l'affidamento in subappalto o in cottimo purché sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- TENUTO CONTO che:
 - ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;
 - l'impresa affidataria dei lavori, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente; ovvero: Dichiarazione ex art 2359 C.C.; Contratto di subappalto; Dichiarazione art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - che sono al momento in corso le verifiche per l'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m in capo al subappaltatore;
 - CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., tuttora in corso, la presente autorizzazione è rilasciata in pendenza dell'esito favorevole dei controlli;
 - PRESO ATTO che come da accordi risultanti dal contratto stipulato – art. 9 "pagamenti" – tra l'appaltatore ed il sub-appaltatore i pagamenti al subappaltatore saranno effettuati direttamente dall'appaltatore per le prestazioni eseguite dalla ditta "Pinto Marcello" - P.iva 02890780659;
- VISTO che:
 - ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. la prestazione è contraddistinta dal medesimo codice CIG e CUP dell'appalto principale ovvero:
 - CIG.817203007B;
 - B26B11000030001;
 - così come risultante dal contratto stipulato – art. 14 "tracciabilità flussi finanziari" l'appaltatore ed il subappaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma;
 - RILEVATO ALTRESÌ che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto sono rispettate le condizioni, prescrizioni ed i limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTI:
 - il D.Lgs. n.50 del 18.4.2016 e s.m.e i così come modificato dalla legge 108/2021;
 - il DPR n. 207/ 2010 e s.m.i per la parte vigente;
 - il DURC attestante la regolarità della Ditta nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, con validità fino al 14.01.2023;

- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità reso dal Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione, geom. Chiarelli Roberto;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il R.T.I. MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante), appaltatrice dei lavori in oggetto, a concedere in subappalto all'Impresa "Pinto Marcello" con sede in Albanella - P.IVA 02890780659 l'esecuzione delle opere descritte nel contratto di subappalto per l'importo di €16.5000,00 al netto dell'iva;
- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e C.S.E., geom. Pietro Mancino;
- di dare atto che è onere della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza nella fase dell'esecuzione, di verificare il rispetto degli adempimenti di competenza;
- dare atto che le spese derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nel Quadro Economico dei lavori denominati "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori secondari-" finanziati con decreto MIPAAF n. 25892 del 09.07.2020
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

proposta di deliberazione

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina -
Adduttori primari – Lavori secondari-provvedimenti

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 19.10.2022

Il Direttore



(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 19.10.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio



(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 19.10.2022


Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione



(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:10
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 603 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18.11.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 18.11.2022

IL SEGRETARIO