



## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 58 del 02 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto – B41J20000430006 - provvedimenti;

L'anno duemilaventitre alle ore 19:00 del giorno 02 del mese di Febbraio nella sede Consortile, convocata con avviso N. 1243 spedito in data 27.01.2023 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	NO
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	NO
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	NO

Sono assenti i Sigg.: Ciuccio Roberto, Tedesco Giovanni, Mondany Morelli Veronica

Giustificano l'assenza i Sigg.: Ciuccio Roberto, Tedesco Giovanni, Mondany Morelli Veronica

Assume la Presidenza il Sig. Matrone Alfonso

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 15 o.d.g. relativo all'oggetto.

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- con O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 la Regione Campania è destinataria di specifici fondi per far fronte alle conseguenze degli eccezionali eventi metereologici del mese di Novembre 2019;
- a seguito del suddetto evento meteorologico il reticolo idrografico del Comprensorio del Consorzio Bonifica di Paestum ha subito ingenti danni con la formazione di puntuali dissesti;
- con deliberazione della D.A. n. 39 del 30.01.2020 è stato dato incarico all'Ing. Guido Contini, al geom. Angelo Iorio e al geom. Pietro Mancino di predisporre le perizie tecniche da inviare all'assessorato ai Lavori pubblici della Regione Campania;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 59 del 06.02.2020 sono state approvate tutte le perizie redatte dall'Area Tecnica Consortile, tra cui i lavori di "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto";
- con propria nota protocollo n. 335292 del 28.06.2022 in data 27.01.2023 la Giunta Regionale della Campania – Direzione generale per i lavori Pubblici e la Protezione Civile - ha richiesto la documentazione relativa alle Perizie approvate al fine di ammetterle a finanziamento, a valere sui fondi PNRR;
- con nota Consortile Prt.G. 0009197/2022 del 30/06/2022 è stata trasmessa, alla Direzione generale per i lavori Pubblici della Regione Campania, tutta la documentazione richiesta;
- la Giunta Regionale della Campania con propria nota del 26.01.2023 n. 45083 ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto", inserito nel decreto del Dip. Protezione Civile rep. 2839 del 31.10.200, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 28.12.2022 al n. 3334, per l'importo complessivo di € 226.259,40;
- **TENUTO CONTO** che:
- nella suddetta nota regionale viene indicato, quale termine ultimo inderogabile per la realizzazione degli interventi, il quarto trimestre dell'anno 2025, pena revoca del finanziamento;
- nella medesima nota regionale vengono indicati, altresì, i seguenti termini:
  - pubblicazione bando ed avvio procedura di affidamento: 31.05.2023;
  - stipula contratto di appalto: entro il 30.09.2023;
  - inizio effettivo dei lavori con verbale di consegna entro il 15.10.2023;
- **TENUTO CONTO**, altresì, che:
- l'art. 26 c. 2 del DL 50/2022 (cd. DL "Aiuti") così come prorogato con la Legge n. 197 del 29.12.2022 art. 1, prevede che per tutte le procedure di affidamento avviate successivamente all'entrata in vigore della disposizione normativa, la revisione dei costi delle lavorazioni da determinarsi facendo riferimento al prezzario regionale aggiornato;
- con delibera di Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022 (B.U.R.C. numero 59 del 04/07/2022) è stato approvato il prezzario regionale dei Lavori Pubblici per l'anno 2022 – aggiornamento infrannuale;
- per rispettare le tempistiche indicate nella nota regionale, al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione dell'intervento, occorre dare mandato all'ufficio Tecnico procedere con l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- **DATO ATTO** che:
- il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione delle D.A. n. 39 del 30.01.2020, è il geom. Antonio Del Prete;

- il codice CUP assegnato è il seguente: B41J20000430006;
- l'intervento di che trattasi è inserito nel piano Triennale dei Lavori Pubblici approvato dal Consorzio con deliberazione della C.D. n. 7 del 25/11/2022 - sotto la voce "Perizie degli interventi ai sensi dell'ordinanza della Protezione Civile n.622/2019";
- RITENUTO di:
- prendere atto della nota della Giunta Regionale della Campania n. 45083 del 26.01.2023, acquista al protocollo del Consorzio al n. 1225/2023 che comunica l'ammissione a finanziamento, a valere sui fondi PNRR – M2C4 – investimento 2.1.b dei lavori di "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto";
- dare incarico ai progettisti interni Ing. Guido Contini, Ing. Giovanni Ciravolo, e al geom. Pietro Mancino di procedere con l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, adeguando il computo metrico al prezzario regionale vigente;
- dare avvio, ove necessario, alla procedura di occupazione temporanea delle zone latitanti le aree oggetto di intervento, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m. e i.;
- VISTO:
- il D.Lgs 50/2016 così come modificato dalla L. 120/2021 di conversione del Decreto semplificazioni e successiva L. 180/2022;
- l'art. 26 c. 2 del DL 50/2022 (cd. DL "Aiuti") così come prorogato con la Legge n. 197 del 29.12.2022 art. 1;
- Il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- Il DPR 327/2001 e s. m. e i.;
- VISTA:
- la delibera di Giunta Regionale n. 611 del 22.11.2020 avente ad oggetto "DGR 318 del 21.06.2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – M2C4 – investimento 2.1.B Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione, geom. Chiarelli Roberto;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

#### D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della nota della Giunta Regionale della Campania n. 45083 del 26.01.2023, acquista al protocollo del Consorzio al n. 1225/2023 che comunica l'ammissione a finanziamento, a valere sui fondi PNRR – M2C4 – investimento 2.1.b dei lavori di "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto" per l'importo complessivo di € 226.259,40;
- di dare incarico ai progettisti interni Ing. Guido Contini, Ing. Giovanni Ciravolo, e al geom. Pietro Mancino di procedere con l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di "Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto", adeguando il computo metrico al prezzario regionale vigente, fermo restando l'importo complessivo pari ad € 226.259,40;
- di dare mandato all'ufficio Espropri di dare avvio, ove necessario, alla procedura di occupazione temporanea delle zone latitanti le aree oggetto di intervento, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.e i.;

- di dare mandato al RUP ed agli Uffici consortili interessati di procedere con tutti gli adempimenti successivi e conseguenziale al presente deliberato;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

-----

**PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA**

---

---

**proposta di deliberazione**

OGGETTO: Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto – B41J20000430006 - provvedimenti;


---

---

**DIREZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, li 01.02.2023

Il Direttore  
  
(Ing. Guido Contini)

---

---

**SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 01.02.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 01.02.2023

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

  
(Geom. Chiarelli Roberto)

---

---


la seduta viene tolta alle ore 19:20  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



---

IL PRESIDENTE



---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 58 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24.03.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 24.03.2023

IL SEGRETARIO



---