



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 327 del 18 MAGGIO 2023

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria acquedotto consortile - provvedimenti;

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 18 del mese di maggio nella sede Consortile, convocata con avviso N. 6254 spedito in data 12.05.2023 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.:

Giustificano l'assenza i Sigg.:

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

Assiste alla seduta: il Consigliere Orlotti Antonio

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 7 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il Consorzio Bonifica di Paestum è gestore di un acquedotto idropotabile che sempre più spesso è interessato da interventi di riparazione, causa vetustà della rete;
- a seguito di una verifica puntuale effettuata dai tecnici Consortili sono state individuate alcune zone che necessitano di interventi urgenti;
- al fine di risolvere in tempi brevi le criticità tecniche riscontrate sulla rete idropotabile, per il mantenimento in efficienza del servizio offerto, occorre attuare un ciclico regolare di interventi di manutenzioni;
- per ridurre i tempi di eventuali interruzioni del servizio pubblico garantito dal Consorzio risulta opportuno optare per un affidamento esterno del servizio in parola, atteso che lo stesso verrà svolto dalla ditta affidataria sotto stretta sorveglianza e sulla base delle direttive impartite da questo ufficio;
- con deliberazione della D.A. n. 88 del 16.02.2023 è stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da affidare per un importo complessivo di € 100.000,00 nonché dato avvio, nel rispetto delle norme vigenti, alla procedura di scelta del contraente per l'aggiudicazione dell'appalto afferente i lavori denominati "Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria acquedotto consortile";
- in data 17.03.2023, prot. Consortile n. 3698, il progetto redatto dalla struttura tecnica Consortile è stato presentato al Comune di Capaccio Paestum - S.C.I.A. prot. 12388;
- con deliberazione della D.A. n. 164 del 23.03.2023 è stato approvato il progetto di livello esecutivo redatto dalla struttura tecnica del Consorzio e dato mandato al RUP, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di dare avvio alla "procedura negoziata" di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020;
- con deliberazione della D.A. n. 225 del 06.04.2023 è stata aggiudicata all'impresa G.M.V. S.R.L. con sede in Capaccio Paestum (SA) - P.I.V.A. n. 04183160656, che ha offerto un ribasso del 6,00% sull'importo a base d'asta per un importo netto di aggiudicazione pari ad 187.300,80 oltre iva di cui € 1.992,02 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Direttore dei lavori incaricato ha predisposto e consegnato tutta la documentazione relativa alla contabilità dei lavori a tutto il 12.05.2023 consistente in:
 - relazione esplicativa;
 - stato di avanzamento lavori;
 - libretto delle Misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - giornale dei lavori;
- **RILEVATO** che i tecnici dell'ufficio sono prevalentemente impegnati nella direzione e contabilizzazione dei lavori in corso;
- **DATO ATTO CHE:**
- il responsabile unico del procedimento è il geom. Roberto Chiarelli;
- il direttore dei lavori nonché CSE è il geom. Pietro Mancino nominato con deliberazione della D.A. n. 225 del 06.04.2023;
- **VISTO:**
- che i lavori sono stati consegnati con verbale in via d'urgenza effettuato i data 07.04.2023, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 8 comma 1 Legge n.120/2020 ed art. 5 e 9 D.M. 49/2018;
- la Delibera di deputazione Amministrativa n. 264 del 20.04.2023 con cui si approvava il s.a.l. n.1;
- **CONSIDERATO** che:

- occorre approvare e liquidare lo stato di avanzamento di lavori (S.A.L. N.1) predisposto dal Direttore dei lavori;
- VISTI:
- il D.lgs. n.50 del 18.4.2016 e s.m.e i così come modificato dalla L. 120/2020 e successiva legge 108/2021;
- il DPR n. 207/ 2010 e s.m.i per la parte vigente;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ufficio Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la documentazione contabile predisposta dal Direttore dei lavori incaricato, geom. Pietro Mancino, relativa al 2° Sal per lavori a tutto il 12.05.2023 consistente in:
 - relazione esplicativa;
 - stato di avanzamento lavori;
 - libretto delle Misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - giornale dei lavori;
- da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 156.638,01 oltre iva al 22% come di seguito dettagliato:

IMPORTO S.A.L.	€ 156.638,01
A DETRARRE S.A.L. N. 1	€ 80.500,00
A DETRARRE RITENUTA PER INFORTUNI	€ <u>783,19</u>
IMPORTO DA PAGARE	€ 75.300,00

- di autorizzare il RUP ad emettere il certificato di pagamento n.°2 per l'importo di € 75.300,00;
- di liquidare all'impresa appaltatrice G.M.V. S.R.L. con sede in Capaccio Paestum (SA) - P.I.V.A. n. 04183160656, – l'importo di 75.300,00 oltre iva al 22%;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione è stata imputata al mastro di bilancio "2.1.1.07" fondi oneri diversi, con delibera D.A. n. 164 del 23.03.2023;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

proposta di deliberazione

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria acquedotto consortile -
provvedimenti;

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 17.05.2023

Il Direttore



(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 17.05.2023


il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio



(Dott.ssa Daniela Gregorio)


la seduta viene tolta alle ore 18:00
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'G' followed by several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

IL PRESIDENTE



A handwritten signature in black ink, consisting of two distinct, stylized initials, positioned above a horizontal line.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 327 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 08.06.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 08.06.2023

IL SEGRETARIO



A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'G' followed by several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.