



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 372/2024 del 16/05/2024

OGGETTO: PNRR - Missione 2 - Componente 4 - sub 1 - Investimento 2.1.b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del Canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto - B41J2000043006 - Provvedimenti.

Il giorno 16/05/2024 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
	A
P	
P	
P	
P	
	A
P	

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ALFONSO MATRONE - Vice Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Ciuccio Roberto, Tedesco Giovanni
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto, Tedesco Giovanni

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 la Regione Campania è destinataria di specifici fondi per far fronte alle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del mese di Novembre 2019;
- a seguito del suddetto evento meteorologico il reticolo idrografico del Consorzio Bonifica di Paestum ha subito ingenti danni con la formazione di puntuali dissesti;
- con deliberazione della D.A. n. 39 del 30.01.2020 è stato dato incarico all'Ing. Guido Contini, al geom. Angelo Iorio e al geom. Pietro Mancino di predisporre le perizie tecniche da inviare all'assessorato ai Lavori pubblici della Regione Campania;
- con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 59 del 06.02.2020 sono state approvate tutte le perizie redatte dall'Area Tecnica Consortile, tra cui i lavori di *"Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto"*;
- con propria nota protocollo n. 335292 del 28.06.2022 in data 27.01.2023 la Giunta Regionale della Campania – Direzione generale per i lavori Pubblici e la Protezione Civile - ha richiesto la documentazione relativa alle Perizie approvate al fine di ammetterle a finanziamento, a valere sui fondi PNRR;
- con nota Consortile Prt. G. 0009197/2022 del 30/06/2022 è stata trasmessa, alla Direzione generale per i lavori Pubblici della Regione Campania, tutta la documentazione richiesta;
- la Giunta Regionale della Campania con propria nota del 26.01.2023 n. 45079 ha comunicato l'ammissione a finanziamento dell'intervento denominato *"Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto"*, inserito nel decreto del Dip. Protezione Civile rep. 2839 del 31.10.200, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 28.12.2022 al n. 3334, per l'importo complessivo di € 226.259,40;
- con deliberazione della D.A. n. 59 del 02.02.2023 è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico Consortile di procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di *"Ricostruzione sponda Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto"*;
- con deliberazione della D.A. n. 260 del 20.04.23 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato;
- con deliberazione della D.A. n. 479 del 03.08.2023 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto, con invito a n. 5 imprese, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo su piattaforma di negoziazione ASMECOMM ex art. 25, 26 e 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- in data 18/09/23 (prot. 11067/23) con proprio Decreto Dirigenziale n. 339 del 24/07/2023 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento i lavori denominati "PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub - Investimento 2.1b - Ricostruzione sponda

Dx e Sx del canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto” per l'importo complessivo di € 226.259,40;

- che con deliberazione della D.A. n. 605 del 19.10.2023, i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Vertullo Costruzioni s.r.l., con sede in 83058 Piaggine (Sa), Via S.P. Cervati n. 43, C.F. e P.IVA 04710820657 per l'importo offerto € 153.929,45 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.261,17 ed iva di legge;
- RILEVATO che:
- il Direttore dei lavori incaricato ha predisposto e consegnato tutta la documentazione relativa alla contabilità dei lavori a tutto il 14.05.2024, per un importo di opere eseguite pari ad € 45.068,80 oltre iva di legge (avanzamento pari al 29.00%):
 - relazione esplicativa;
 - stato di avanzamento lavori;
 - libretto delle Misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - giornale dei lavori;
 - verbale di costatazione materiale a piè d'opera;
- DATO ATTO che:
- il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione delle D.A. n. 39 del 30.01.2020, è il geom. Antonio Del Prete;
- il codice CUP assegnato è il seguente: B41J20000430006;
- il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 98603298E5;
- VERIFICATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- VISTI:
- il contratto di appalto sottoscritto in data 29/11/2023 rap. 501 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania il 06/12/2023 al n. 844;
- il verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'Allegato II.2 del D.lgs. 36/2023, del giorno 14/02/2024;
- VISTA:
- la fattura n. 10/24 del 23.05.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6695/2024 di importo pari ad 45.068,80 oltre IVA di legge, trasmessa dall'Impresa affidataria dei lavori VERTULLO COSTRUZIONI SRL – P. IVA 04710820657;
- VISTO:
- il D.lgs. 36/2023 (codice dei contratti Pubblici);
- il DURC - Protocollo INAIL_42173288 – Scad. validità 24/05/2024 - che risulta regolare;

- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo Settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo stato di avanzamento di lavori a tutto il 14.05.2024 (S.A.L. N.1) predisposto dal Direttore dei lavori, geom. Pietro Mancino;
- di autorizzare il RUP ad emettere il certificato di pagamento n.° 1 per un importo di € 45.068,80 oltre iva di legge;
- di impegnare e liquidare in favore dell'impresa affidataria VERTULLO COSTRUZIONI SRL – P. IVA 04710820657 l'importo di € 45.068,80 oltre iva di legge;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà imputata al Quadro Economico dell'intervento finanziato con DDR della Regione Campania n. 339 del 24/07/2023 (prot. Consortile n. 11067/2023);
- di demandare al Legale Rappresentante dell'Ente, ogni conseguente adempimento.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR - Missione 2 - Componente 4 - sub 1 - Investimento 2.1.b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del Canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto - B41J2000043006 - Provvedimenti.

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 16/05/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PNRR - Missione 2 - Componente 4 - sub 1 - Investimento 2.1.b - Ricostruzione sponda Dx e Sx del Canale O.N.C. 10 in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum - 2° tratto - B41J2000043006 - Provvedimenti.

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, \${DATA}

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente
ALFONSO MATRONE

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 23/07/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 16/05/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 23/07/2024