



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 748/2024 del 05/12/2024

**OGGETTO:** PSR Campania 2014/2020 - Misura 5. Tipologia intervento 5.1.1 az.B - Ristrutturazione canale "Acque salse" e fossi minori" - provvedimenti

Il giorno 05/12/2024 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

CARMINE FRUNZO  
GIOVANNI TEDESCO  
FRANCESCO GRIPPA  
PASQUALE MARANO  
ALFONSO MATRONE  
ANTONIO ORLOTTI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
	A
P	

Presenti: 5 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: CARMINE FRUNZO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

**Esito: Approvata con immediata esecutività**

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

BARTOLOMEO CITRO - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

CARMINE MEMOLI - Componente del Collegio dei Revisore dei Conti

Sono assenti i Sigg: Matrone Alfonso  
Giustificano l'assenza i Sigg: Matrone Alfonso

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- PSR Campania 2014/2020 prevede nell'ambito della Misura 5 Sottomisura 5.1 - Sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, la Tipologia di intervento 5.1.1: "Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraaziendale Azione B: Riqualficazione ambientale di fossi e/o canali consortili;
- la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 07 – Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOD 17 Infrastrutture Rurali e Risorsa Acqua ha trasmesso ai Consorzi di Bonifica, beneficiari del sostegno, la bozza della pre – informativa del bando di attuazione degli interventi;
- con Decreto Dirigenziale n. 353 del 21/09/2022, pubblicato sul BUR Campania al n. 80 del 26 Settembre 2022, è stato approvato il testo definitivo del bando di attuazione della Tipologia di Intervento 5.1.1 "Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale" Az. B ed i relativi allegati recante una dotazione finanziaria in € 15.000.000;
- nel medesimo Decreto è stato fissato al 01.10.2022 la data dalla quale è possibile presentare la Domanda di Sostegno e quale termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno sul Portale SIAN entro le ore 16:00 del 07.11.2022;
- la tipologia di misura 5.1.1 - Azione B - trova applicazione nel territorio della Regione Campania esclusivamente nelle aree di competenza assegnate ai Consorzi di Bonifica ed irrigazione di cui alla L.R. 4/03 e s. m. i.
- il progetto è presente nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024;
- al fine di poter candidare l'intervento al PSR Campania 2014/2022 - Misura 5 Sottomisura 5.1, è stato approvato, con delibera n. 531 del 22.09.2022, uno studio di fattibilità tecnico economico rappresentante uno stralcio funzionale del progetto inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, incaricando i progettisti della redazione di un progetto definitivo ed esecutivo;
- il progetto di che trattasi è stato confermato nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 adottato con delibera n. 547 del 29.09.2022;
- il progetto definitivo di che trattasi è stato approvato con atto deliberativo della D.A. 569 del 13/10/2022
- con nota prot. 496636 del 17/10/2023, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 12646/2023, la Regione Campania ha comunicato che con DDR n. 591 del 6/10/2023 è stata approvata la graduatoria Regionale provvisoria che tiene conto delle modifiche introdotte dall'istruttoria regionale, rideterminando l'importo complessivo dell'intervento in € 1.540.285,56;
- con deliberazione della D.A. n. 620 del 26/10/2023, si è preso atto del Decreto Regionale di cui alla nota prot. 496636 del 17/10/2023 è stato riapprovato il quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di € 1.540.285,56;
- con propria nota, acquisita al protocollo Consortile al n. 15280/2023, la Regione Campania ha notificato il DDR DG 50.07 n. 884 del 12.12.2023 di approvazione della Graduatoria Definitiva e la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (DICA) da restituire sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Consorzio;
- con nota Consortile protocollo n. 15606 del 22/12/2023 è stato trasmesso alla Regione, a mezzo PEC, il provvedimento di concessione (DICA) firmato digitalmente

dal Legale rappresentate Consortile così come autorizzato con deliberazione della D.A. n. 782 del 21/12/2023;

- con deliberazione della D.A. n. 342 del 02/05/2024 i lavori "Ristrutturazione canale "Acque salse" e fossi minori" sono stati affidati all'impresa Scaglione Costruzioni Generali srl - P.IVA 04298780653 per l'importo di € 883.927,18 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 21.749,95;
- in data 07/08/2024 (prot. 9609/2024) è stata caricata, attraverso il portale SIAN, la domanda di variante per ribasso d'asta (codice a barre 44280031335);
- con provvedimento acquisto al protocollo Consortile in data 24/10/2024 al n. 13140 l'Ente Finanziatore ha rimodulato il contributo a seguito della variante per ribasso d'asta (codice a barre 44280031335) in € 1.340.893,02 secondo il seguente quadro economico:

<b>Voci di costo</b>	<b>Importo progetto ammesso</b>	<b>VARIANTE PROGETTUALE</b>
<b>A - Lavori:</b>		
a.1 Importo totale lavori a base d'asta	1.084.750,15	905.677,13
a.1.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	21.749,95	21.749,95
<b>Totale A (a.1)</b>	1.084.750,15	905.677,13
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>		
b.1 Imprevisti (max. 5% di A)	54.237,51	45.283,86
b.2 Spese tecniche e generali (come da paragrafo 12.4.3 delle Disposizioni Generali)	64.276,52	64.276,52
b.3 Oneri di scarica	34.264,97	34.264,97
b.4 Espropriazioni (max 10% di A)	25.000,00	25.000,00
b.5 IVA (22% di a.1+a.2+b.1+b.3)	263.615,58	222.249,71
b.6 IVA (22% di b.2)	14.140,83	14.140,83
<b>Totale B</b>	455.535,41	405.215,89
<b>Economie di gara</b>		<b>229.392,54</b>
<b>Totale progetto rimodulato</b>	1.540.285,56	<b>1.310.893,02</b>

- a seguito di rimodulazione del contributo sono state generate economie per € 229.392,54;
- con il medesimo provvedimento è stata riconosciuta un'anticipazione pari al 35% del contributo pubblico rimodulato al netto della voce imprevisti ovvero € 439.746,35;
- TENUTO CONTO che:
- in data 05/12/2024 (prot. 14647/2024) è stata prodotta, attraverso il portale SIAN, Domanda iniziale di pagamento avente codice n. 44270271842;
- la suddetta domanda di pagamento è condizionata dal rilascio di una garanzia scritta redatta ai sensi dell'art. 63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, utilizzato il format generato direttamente dal Sistema SIAN, a firma del legale rappresentate del Consorzio;
- DATO ATTO che:
- con delibera della D.A. n. 531 del 22.09.2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Antonio Del Prete;
- per l'affidamento in parola, finanziato con fondi PSR Campania 2014/2020 - Misura 5. Tipologia intervento 5.1.1 az. B il CIG attribuito secondo le indicazioni della Delibera ANAC n. 582/2023 è il seguente: B05ABB4D5D;
- il CUP attribuito al lavoro è il seguente: B48H22022130005;

- RITENUTO di:
- prendere atto del provvedimento di rimodulazione del contributo, acquisto al protocollo Consortile in data 24/10/2024 al n. 13140, con cui l'Ente Finanziatore ha rimodulato il contributo a seguito della variante per ribasso d'asta (codice a barre 44280031335) in € 1.310.893,02 secondo il seguente quadro economico:

<b>Voci di costo</b>	<b>Importo progetto ammesso</b>	<b>VARIANTE PROGETTUALE</b>
<b>A - Lavori:</b>		
a.1 Importo totale lavori a base d'asta	<i>1.084.750,15</i>	<i>905.677,13</i>
a.1.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<i>21.749,95</i>	<i>21.749,95</i>
<b>Totale A (a.1)</b>	<i>1.084.750,15</i>	<i>905.677,13</i>
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>		
b.1 Imprevisti (max. 5% di A)	<i>54.237,51</i>	<i>45.283,86</i>
b.2 Spese tecniche e generali (come da paragrafo 12.4.3 delle Disposizioni Generali)	<i>64.276,52</i>	<i>64.276,52</i>
b.3 Oneri di discarica	<i>34.264,97</i>	<i>34.264,97</i>
b.4 Espropriazioni (max 10% di A)	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
b.5 IVA (22% di a.1+a.2+b.1+b.3)	<i>263.615,58</i>	<i>222.249,71</i>
b.6 IVA (22% di b.2)	<i>14.140,83</i>	<i>14.140,83</i>
<b>Totale B</b>	<i>455.535,41</i>	<i>405.215,89</i>
<b>Economie di gara</b>		<i>229.392,54</i>
<b>Totale progetto rimodulato</b>	<i>1.540.285,56</i>	<i>1.310.893,02</i>

- autorizzare il legale rappresentate del Consorzio a sottoscrivere, in continuità con gli impegni presi dal precedente legale rappresentante, la "dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo previsto per gli enti pubblici dal reg. ue n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR" con la quale il Consorzio si impegna a:
  - a restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma di € 439.746,35, pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da O.P. AGEA in dipendenza del recupero;
  - a versare le somme richieste in restituzione dall'Ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC);
- VISTA:
- la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.CA.) prot. 619981 del 22.12.2023 così come rimodulato a seguito di "domanda di variante per ribasso d'asta" acquisto al protocollo del consorzio in data 24/10/2024 (n. 13140/2024);
- la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 12/10/2024 con la quale si dà atto che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto consortile, le funzioni di legale rappresentante del Consorzio sono state assunte dal sig. Carmine Frunzo - Presidente;
- PRESO ATTO della proposta formulate dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;

- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

## D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto del provvedimento di rimodulazione del contributo, acquisto al protocollo Consortile in data 24/10/2024 al n. 13140, con cui l'Ente Finanziatore ha rimodulato il contributo a seguito della variante per ribasso d'asta (codice a barre 44280031335) in € 1.310.893,02 secondo il seguente quadro economico:

Voci di costo	Importo progetto ammesso	VARIANTE PROGETTUALE
<b>A - Lavori:</b>		
a.1 Importo totale lavori a base d'asta	1.084.750,15	905.677,13
a.1.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	21.749,95	21.749,95
<b>Totale A (a.1)</b>	<b>1.084.750,15</b>	<b>905.677,13</b>
<b>B - Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>		
b.1 Imprevisti (max. 5% di A)	54.237,51	45.283,86
b.2 Spese tecniche e generali (come da paragrafo 12.4.3 delle Disposizioni Generali)	64.276,52	64.276,52
b.3 Oneri di discarica	34.264,97	34.264,97
b.4 Espropriazioni (max 10% di A)	25.000,00	25.000,00
b.5 IVA (22% di a.1+a.2+b.1+b.3)	263.615,58	222.249,71
b.6 IVA (22% di b.2)	14.140,83	14.140,83
<b>Totale B</b>	<b>455.535,41</b>	<b>405.215,89</b>
<b>Economie di gara</b>		<b>229.392,54</b>
<b>Totale progetto rimodulato</b>	<b>1.540.285,56</b>	<b>1.310.893,02</b>

- autorizzare il legale rappresentate del Consorzio a sottoscrivere, in continuità con gli impegni presi dal precedente legale rappresentante, la "dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo previsto per gli enti pubblici dal reg. ue n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR" con la quale il Consorzio si impegna a:
  - a restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma di € 439.746,35, pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da O.P. AGEA in dipendenza del recupero;
  - a versare le somme richieste in restituzione dall'Ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC);

- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione è imputabile al fondo “Oneri Diversi” nel mastro di bilancio n. 2.1.1.07 come da indicazione del Capo Settore Ragioneria Dott.ssa Daniela Gregorio;

-----



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** PSR Campania 2014/2020 - Misura 5. Tipologia intervento 5.1.1 az.B - Ristrutturazione canale "Acque salse" e fossi minori" - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 05/12/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** PSR Campania 2014/2020 - Misura 5. Tipologia intervento 5.1.1 az.B - Ristrutturazione canale "Acque salse" e fossi minori" - provvdimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 05/12/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO



la seduta viene tolta alle ore

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente  
CARMINE FRUNZO

Il Segretario  
GUIDO CONTINI

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 06/12/2024

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 05/12/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 06/12/2024