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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: Persano Baraccamento lotto funzionale
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importo lavori

produzione ottimale mensile in
coefficiente per classe climatica
tempo contrattuale in mesi n
tempo contrattuale in giorni
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tempo di avvio cantiere
tempo di collaudo
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€ 1559 398,41
€ 129 949,87
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Produzione
mensile (€)
25 989,97
90 964,91
116 954,88
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Avanzamento (€)

25 989,97
116 954,88
233 909,76
363 859,63
493 809,50
623 759,36
786 196,70
948 634,03

1111 071,37
1273 508,70
1429 448,54
1 559 398,41
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

“Persano Baraccamento lotto funzionale”

Consorzio Bonifica di Paestum

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI DURATA DEI LAVORI

Inizio L.

Fasi Descrizione MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 | MESE 9 | MESE 10 | MESE 11 | MESE 12

A) FASE DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

1 Attivita preliminari per cantierizzazione, rilievi, picchettamento, organizzazione mezzi e personale, richiesta forniture, ricerca

di ordigni bellici, ecc....

B) CONDOTTA PRINCIPALE
2 |Posa Condotta in acciao Bl N N T S I I B I I I I I I
3 |Realizzazione Pozzetti d sfiato, scarico, blocchi di ancoraggio Mo X [ x| [ x|x|x|x|[x]x|x]|x]|x
4 |Attraversamento stradali e corsi d'acqua X[ x| x|x|x]|x
5 |Realizzazione piazzola di consegna ai reparti ed opera varie B I I I I I B I
C) REPARTO 26 AS
6 |Posa condotta secondaria e realizzazione pozzetti e organi di manovra I B I I I I P I I I I I I I I I B I
7  |Attraversamenti stradali, corsi d'acqua, pezzi speciali ed organi di manovra P I I I I I B I I B I A I IR B N A IR IO B
D) IMPIANTI TECNOLOGICI
8 |Impianto protezione catodica B I I I I A I I R I I I I
9 |Impianto telecontrollo/telelettura R T T T I I B I I I

E) FASE DI SMOBILIZZO DEL CANTIERE

10 |Opere di finitura (sbaraccamento, pulizia area cantiere, ripristino dei luoghi) | | | | | | | | | x | x | x | x

DURATA TOTALE DEI LAVORI: 365 (Trecento sessantacinque) giorni




