


importo lavori 1 559 398,41€    

produzione ottimale mensile in 129 949,87€       

coefficiente per classe climatica favorevole    >>> 1,21

tempo contrattuale in mesi   n 12 mesi

tempo contrattuale in giorni 365 giorni

tempo di avvio cantiere 1 mesi

tempo di collaudo 6 mesi

Produttività 

mensile (%)

Produzione 

mensile (€)
Avanzamento (€)

1 Mesi 0,20 25 989,97€         25 989,97€                        

2 Mesi 0,70 90 964,91€         116 954,88€                      

3 Mesi 0,90 116 954,88€       233 909,76€                      

4 Mesi 1,00 129 949,87€       363 859,63€                      

5 Mesi 1,00 129 949,87€       493 809,50€                      

6 Mesi 1,00 129 949,87€       623 759,36€                      

7 Mesi 1,25 162 437,33€       786 196,70€                      

8 Mesi 1,25 162 437,33€       948 634,03€                      

9 Mesi 1,25 162 437,33€       1 111 071,37€                   

10 Mesi 1,25 162 437,33€       1 273 508,70€                   

11 Mesi 1,20 155 939,84€       1 429 448,54€                   

12 Mesi 1,00 129 949,87€       1 559 398,41€                   

13 Mesi collaudo

14 Mesi collaudo

15 Mesi collaudo

16 Mesi collaudo

17 Mesi collaudo

18 Mesi collaudo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: Persano Baraccamento lotto funzionale
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         A) FASE DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

1 X X X X X X X X

         B) CONDOTTA PRINCIPALE

2 X X X X X X X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X X X X X

4 X X X X X X

5 X X X X X X X X X X

         C) REPARTO 26 AS

6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x

        D) IMPIANTI TECNOLOGICI

8 X X X X X X X X X X X X X X X X

9 X X X X X X X X X X X X

        E) FASE DI SMOBILIZZO DEL CANTIERE

10 X X X xOpere di finitura (sbaraccamento, pulizia area cantiere, ripristino dei luoghi)

LAVORAZIONI

Descrizione

Attraversamenti stradali, corsi d'acqua, pezzi speciali ed organi di manovra

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CRONOPROGRAMMA

Attività preliminari per cantierizzazione, rilievi, picchettamento, organizzazione mezzi e personale, richiesta forniture, ricerca 

di ordigni bellici, ecc….

Consorzio Bonifica di Paestum

MESE 1

“Persano Baraccamento lotto funzionale”

MESE 9
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DURATA DEI LAVORI 

MESE 8MESE 4 MESE 5 MESE 6MESE 2 MESE 3

Posa Condotta in acciao

Realizzazione piazzola di consegna ai reparti ed opera varie

MESE 7

Realizzazione Pozzetti d sfiato, scarico, blocchi di ancoraggio

Impianto telecontrollo/telelettura

Impianto protezione catodica

Posa condotta secondaria e realizzazione pozzetti e organi di manovra

MESE 12

Attraversamento stradali e corsi d'acqua 

MESE 10 MESE 11


